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Tutkimuksellisen opinnäytetyön tavoitteena oli luoda kuva tapahtumien kehittämisprosessista ja alan kehit-
tämistyössä käytettävistä kehittämismenetelmistä. Lähtökohtana työlle olivat työhypoteesit: ”tapahtuma ke-
hittyy aina, vaikka sen toimintaa ei olisi erikseen linjattu” ja ”ei ole samantekevää miten tapahtumaa kehite-
tään, menetelmissä on eroja”. Työn tarkoituksena oli luoda tutkimuksen pohjalta alan erityispiirteet huo-
mioiva menetelmäkokonaisuus tapahtumien kehittämiseen. Tavoitteena oli, että menetelmäkokonaisuus on 
sovellettavissa kaikenlaisten tapahtumien kehittämiseen.  
 
Työn teoria-aineistona on käytetty kehittämistoiminasta ja tapahtumatuotannosta kirjoitettuja kirjoja, ja käy-
tännön näkökulmasta aihetta on lähestytty kesällä 2009 toteuttamaani Popkatu-kaupunkifestivaalin kehitys-
tarvekartoituksesta saatujen kokemusten avulla. Teoriaa ja käytännön kokemuksia yhdistelemällä olen pyr-
kinyt luomaan tietoa tapahtuman kehittämiselle ominaisesta kehittämisprosessista ja siinä käytettävistä me-
netelmistä.  
 
Tutkimuksessa todetaan, että tapahtuman kehittämisprosessi koostuu neljästä vaiheesta: tavoitteiden aset-
tamisesta, kehityskohteiden löytämisestä, ratkaisumallien löytämisestä havaittuihin ongelmiin ja konkreetti-
sista kehitystoimenpiteistä, joiden avulla toimintaa ohjataan tavoiteltuun suuntaan. Kaikille kehittämisprojek-
teille on ominaista, että projektin alussa toiminnalle asetetaan tavoitteet. Tämän jälkeen kerätään kehittämis-
toiminnan kannalta oleelliset tiedot, joiden pohjalta määritetään kehitystoimenpiteet. Toimenpiteet ovat käy-
tännön muutoksia, joiden avulla saavutetaan kehitystoiminnalle asetetut tavoitteet. Kehitysprojektin jälkeen 
arvioidaan vielä myöhemmin kehitystoiminnalla saavutettuja hyötyjä. 
 
Tutkimuksen tuloksena työssä esitellään yhdeksästä askeleesta koostuva tapahtuman kehittämismenetelmä, 
jonka avulla tapahtumaa voi kehittää. Menetelmä esittelee kehittämistyön eri vaiheet alusta loppuun.  
 
Työn arvo ammattialalle on menetelmän sovellettavuudessa erilaisten tapahtumien kehitystarpeisiin. Lisäksi 
työ pyrkii nostamaan alan ammattilaisten arvostusta kehittämistyötä kohtaan. 
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The aim of my thesis was to describe how events development process progress from start to its end and 
find developing methods which fits in the industry special needs. The hypotheses were “The event will al-
ways improve, even if the development process would not be planed” and “It is not insignificant to how to 
develop your event - there is difference between the development methods”. The main goal was to find ap-
plicable method to develop events. The important part was that the method had to be applicable to the all 
kinds of events.     
 
Material to this thesis has been collected from various theory books about development work and event 
management. Also essential part has been my own experience of event developing at Popkatu festival.  
Mixing with the theory and my own experiences I have been trying to make new information about develop-
ing processes and methods.  
 
The research shows that event development process contains four levels: First you set up goal to your de-
velopment process, then you research for possible problems at your organisation, after that you have to find  
ways to solve those problems, and lastly you have to do the planned actions in the real work environment. 
To all development processes have in common that in the beginning of the project you have to set the goals 
for the development work. Then you have to collect all relevant information which helps you to set the correct 
development actions. The actions are changes which are put into practise in the real work environment. 
Those changes help development process to reach its aim. Later after the development process has 
reached its end it is good idea to evaluate the success of the development process. 
 
The result of my research is method to develop events. The method consist of nine steps which help event   
organizer to develop his event to achieve better.  
 
The value of this thesis for the industry is development method which can be applied for various kinds of 
events. Furthermore this work tries to increase respect for the development work within the professionals.    
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1. JOHDANTO 
 
 
Tämä opinnäytetyö on tarkoitettu puheenvuoroksi tapahtumien kehittämistyön 
tärkeydestä. Se on tarkoitettu herättämään keskustelua kehitystoiminnan merki-
tyksestä tapahtumille. Työlle on tilausta, sillä tapahtumien kehittämistoimintaa ei 
ole ammattikirjallisuudessa käsitelty paljonkaan. Monilla aloilla kehitystoiminta 
on noussut oleelliseen osaan organisaatioiden toimintaa, mutta tapahtumatuo-
tannon alalla näin ei ole. Tämä johtuu varmasti siitä, että tapahtumia järjestävis-
sä organisaatioissa ei tapahtumien kehittämistoimintaa arvosteta riittävästi. 
Ajattelu pohjautuu paljolti virheiden korjaamiseen, eikä mahdollisuuksien löytä-
miseen. Tietoisuus tästä on ollut tämän työn tekemistä motivoiva tekijä. Haluan 
tämän työn kautta omalta osaltani osoittaa kehitystoiminnan merkitystä alalle.   
 
Lähestyn tapahtuman kehittämisprosessia tutkimuksellisesta näkökulmasta. 
Tavoitteenani on tuottaa uutta tietoa tapahtuman kehittämisprosessin etenemi-
sestä, ja sen pohjalta tarjota konkreettinen menetelmä jolla oman tapahtuman 
kehittämisessä pääsee alkuun. Menetelmää suunniteltaessa pääpaino on ollut 
siinä, että sitä voidaan soveltaa monipuolisesti erilaisten tapahtumien kehittämi-
seen. Ajatuksena on ollut muodostaa eräänlainen malli tapahtuman kehittämi-
sen etenemisestä.  
 
Lähtökohtaisena työhypoteesinani on tätä työtä tehdessä ollut ajatus siitä, että 
”tapahtuma kehittyy aina, vaikka kehityksen suuntaa ei olisi linjattukaan”. Toise-
na työhypoteesina on ollut ajatus siitä, että ”ei ole samantekevää miten tapah-
tumaa kehitetään, menetelmissä on eroa”. Yhdistettäessä hypoteesit toisiinsa 
saadaan lähtökohdaksi työlle se, että tapahtuma kehittyy ilman erillistä kehittä-
mistyötäkin, mutta tulokset ovat huomattavasti parempia, kun kehittämiseen 
panostetaan. Erityisesti jälkimmäisen näistä aion osoittaa tämän työn avulla 
todeksi. Aineistona olen työssäni käyttänyt kehittämistoimintaan ja tapahtuma-
tuotantoon liittyvää kirjallisuutta. Jotta asian käsittely ei jäisi ainoastaan teoria-
tasolle, tuon työhön käytännön näkökulmaa kesällä 2009 Popkatu-
kaupunkifestivaalille toteuttamani kehitystarvekartoituksen aikana hankituista 
kokemuksista. 
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Tämän työn tavoitteena on luoda kuva tapahtumien kehittämisprosessista ja 
siinä käytettävistä kehittämismenetelmistä. Lopputuloksena esittelen yhdeksäs-
tä askelesta koostuvan tapahtumien kehittämismenetelmän. 
 
 
2. KEHITTÄMISTOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT 
 
 
2.1 Miksi tapahtumaa on kehitettävä? 
 
Kehittämisessä on kyse konkreettisesta toiminnasta, jolla tähdätään selkeästi 
määriteltyyn tavoitteeseen. Kehittämistoiminnan lähtökohdat, kohteet ja toimin-
tatavat vaihtelevat huomattavasti eri kehitysprojekteissa. Yhteistä kaikille kehi-
tysprojekteille on se, että ne tähtäävät poikkeuksetta muutokseen. Toimintaa 
ohjaa tavoitteellisuus – ajatus jostakin lisäarvoa organisaation toiminnalle anta-
vasta asiasta. Kehittämistoimintaan organisaatiota voi kannustaa omassa toi-
minnassa havaitut puutteet, tai visio jostakin tulevasta. (Toikko & Rantanen 
2009, 14–16.) Tapahtumajärjestäjälle tapahtuman jatkuva kehittäminen on vält-
tämätöntä, jotta tapahtuma pysyisi hengissä. Tapahtuma kuitenkin kehittyy 
vaikka sitä ei järjestelmällisesti kehitettäisikään. Tällöin se pikemminkin ajelehtii 
päämäärättömästi – ja on hyvin pitkälti sattumien varassa. Tapahtuman kehit-
tämisen tulisi olla elossa pysymisen väline. Sen ei tulisi olla mikään suurten ta-
pahtumien yksinoikeus, vaan myös pienten tapahtumien pitäisi uskaltaa järjes-
telmällisesti kehittää toimintaansa.  
 
Tapahtumia kehitetään hyvin pitkälti tiedostamattomasti. Jokainen tapahtuman 
järjestäjä tekee yhteenvedon tapahtuman onnistumisesta vähintään kerran vuo-
dessa - pääsääntöisesti järjestetyn tapahtuman jälkeen. Tällöin arvioidaan lä-
hinnä mitkä asiat tapahtumassa onnistuivat ja mitkä eivät. Tapahtuman toimin-
tojen ja tulevaisuuden mahdollisuuksien arviointi unohdetaan helposti. Tapah-
tuman jälkeinen yhteenveto antaa ensisijaisesti vastauksia käytännön järjestely-
jen toimivuudesta ja logistisista kysymyksistä. Se ei pysäytä miettimään miten 
asioita tehdään, ja miten eri osapuolet näkevät asiat suuressa kuvassa. Näiden 
keskustelujen pohjalta pyritään korjaamaan lähinnä tapahtuman aikana käytän-
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nön toteutuksessa pieleen menneet asiat. Toiminnan jatkuvuuden kannalta vält-
tämättömät asiat korjataan, mutta kaikkien tehojen irtiottamista tuotanto-
organisaatiosta ei tällä toiminnalla saavuteta. Keskitytään ongelmiin, vaikka 
samoilla voimavaroilla voitaisiin etsiä mahdollisuuksia. Vuoropuhelu ei toteudu 
muutamalla kyselylomakkeella ja pikaisella palaverilla tapahtuman jälkeen. Tar-
vitaan syvällistä paneutumista organisaation toimintoihin, jotta tapahtuman tila 
ja mahdollisuudet voidaan selvittää.   
 
Kaikkien tapahtumien pitäisi ottaa kehitystoimintaansa mallia uutta tapahtumaa 
suunnittelevasta organisaatiosta. Tarkoitan tällä sitä, että jo olemassa olevien 
tapahtumien järjestäjien pitäisi miettiä samoja kysymyksiä säännöllisesti, joita 
joudutaan miettimään uutta tapahtumaa suunniteltaessa. Puhutaan siis toisaalta 
uudistumiskyvystä, ja toisaalta varastamisesta. Uutta tapahtumaa suunnitteleva 
organisaatio ”varastaa” malleja toimintaansa muilta tapahtumilta. Toisaalta ne 
luovat myös uutta, uusien sisältöjen ja toimintatapojen muodossa. Juuri näitä 
asioita pitäisi jokaisen tapahtumajärjestäjän pohtia säännöllisesti kehittyäkseen. 
Organisaation tila pitäisi saada sellaiseksi, ettei kaikki aika menisi edellisen 
vuoden tapahtuman virheiden korjaamiseen vuodesta toiseen. Toimintaketju 
pitäisi saada juuri päinvastaiseksi – tapahtuman kehityksessä pitäisi olla niin 
hyvin sisällä, että resurssit voi keskittää tulevaisuuden mahdollisuuksiin, ei vuo-
desta toiseen toistuvien virheiden korjaamiseen. 
 
Kehittämistoiminnalle lähtökohta syntyy joko selvästi esiin tulevasta ongelmas-
ta, tai vaihtoehtoisesti tulevaisuuteen liittyvästä visiosta (Toikko & Rantanen 
2009, 57; Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 12–14). Kaikilla tapahtumia järjes-
tävillä organisaatioilla on visio mietitty tarkasti, mutta onko järjestäjä kysynyt 
koskaan muiden sidosryhmien näkemystä – tai edes vaivautunut kertomaan 
muille omia näkemyksiään tapahtumasta? Ei riitä, että järjestävällä organisaati-
olla on tietty visio, jos sidosryhmät eivät edes tiedä mikä tämän vision sisältö 
on. Jos tapahtuman tila halutaan pitää vakaana, on kaikkien oltava tietoisia ta-
pahtuman toiminta-ajatuksesta ja suunnasta johon tapahtumaa on tarkoitus vie-
dä.  
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Kehittämistoiminnalle tarvitaan aina syy – ja syitä kehittämiseen löytyy jokaises-
ta tapahtumaa järjestävästä organisaatiosta. Toisille se on toiminnan linjaami-
nen pitkällä aikajänteellä, toisille markkinoinnin tehostaminen. Oleellista on, että 
kehitystoiminnalle on asetettu selkeä päämäärä (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2009, 26–27; Toikko & Rantanen 2009, 57). Ilman asetettuja tavoitteita ei voida 
puhua järjestelmällisestä kehittämisestä. Kehitysprojektin käynnistäminen ker-
too organisaation halusta oppia kehittämistyön avulla. Tällöin voidaan myös 
puhua kehittämispohjaisesta oppimisesta. (Ojasalo ym. 2009, 15.) Tavoitteelli-
sesti tapahtuman kehittämiseen suhtautuva organisaatio ei päästä tapahtumaa 
ajelehtimaan päämärättömästi, vaan toimii kehitystarvekartoituksen ja harkin-
nan pohjalta. Käytännössä täydellisesti kehittämispohjaiseen oppimiseen luot-
tavia tapahtumia voivat olla vain ne, joiden toiminta on vakiintunutta - eli tapah-
tumaa järjestetään säännöllisesti vuodesta toiseen.  
 
 
2.2 Kehittämistoiminnan erityispiirteet tapahtumatuotannossa 
 
Jokaisella alalla on omat erityispiirteensä - puhuttiinpa sitten organisaation teh-
tävistä, tai organisaatiorakenteista. Alan erityispiirteet asettavat haasteita paitsi 
kehitystoiminnalle, ovat myös monesti jo itsessään hyvä kuvaus alan ongelmis-
ta. Tapahtumatuotannossa on havaittavissa kehitysprosessin kannalta useita 
oleellisia erityispiirteitä. Ensimmäisenä näistä esiin nousee tapahtumia järjestä-
vän organisaation toimivuoden poikkeuksellinen kiertokulku. Koko vuoden työ 
tähtää tapahtumaan – yhteen tapahtumaviikonloppuun, päivään tai viikkoon. 
Joka vuosi organisaatio tekee töitä sen eteen, että tapahtuma onnistuisi erin-
omaisesti. Vuosi on siis karkeasti jaettu kahteen osaan; uuden tapahtuman jär-
jestämiseen ja itse tapahtumaan. Tapahtuma on toimivuoden huippu, johon 
kaikki toiminta on tähdätty. Miten voidaan kehittää sellaisen organisaation toi-
mintaa, joka elää valtaosan vuodesta hiljaiseloa, kunnes aktivoituu joitakin kuu-
kausia ennen varsinaista tapahtumaa?  
 
Toisena tärkeänä erityispiirteenä esille nousee käytettävä työvoima ja organi-
saatiorakenne. Monissa tapahtumissa suuri osa työstä toteutetaan vapaaehtois-
ten voimin. Tämä on piirre, joka ei voi olla vaikuttamatta tapahtuman kehittä-
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misprosessiin. Vaikka tapahtumilla olisikin talkootyöläisten lisäksi mukana myös 
palkattua työvoimaa, eivät hekään ole välttämättä palkkalistoilla koko vuotta. 
Suurimmilla tapahtumilla voi olla ympärivuoden palkattua henkilökuntaa jonkin 
verran, mutta yleensä tällaisissakin organisaatioissa talkoolaisten rooli on tär-
keä tapahtuman toteutumisen kannalta. Tämän lisäksi suurin osa tapahtumia 
järjestävistä organisaatioista on voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä. Niille 
nollatulokseen pääseminen tapahtuman osalta on monesti jo riittävä tulos. 
Vaikka alalla on paljon ammattilaisia, pyörii valtaosa toiminnasta vapaaehtois-
ten panoksella talkootyönä. Miten voidaan kehittää sellaisen organisaation toi-
mintaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa juuri lainkaan ja toiminta perustuu suuril-
ta osin vapaaehtoisuuteen?  
 
Kolmantena erityispiirteenä voidaan nähdä voimakkaasti erilaisiin tuki- ja koh-
deavustuksiin perustuva organisaation toimintatapa. Ilman erilaisia tukimuotoja, 
kuten kuntien, valtion tai erilaisten säätiöiden rahoituksia, ei tapahtumia järjes-
tettäisi lähellekään nykyisessä laajuudessaan. Sekä laatu, että määrä kärsisi-
vät. Finland Festivalsin omille jäsentapahtumilleen tekemän tutkimuksen mu-
kaan 31 % tapahtumien tuloista tulee ulkopuolisista tukilähteistä ja 69 % oman 
toiminnan tulona. Merkittävimpiä tukijoita tapahtumille ovat valtio ja kunnat, sillä 
tapahtumien tuloista 23 % tulee niiltä. Lipunmyynnistä tapahtumat saavat noin 
42 % kaikista tuloistaan. (Finland Festivals 2009.) Jos siis ajatellaan, että 42 % 
tuloistaan tapahtuma saa käyttöönsä vasta hieman ennen tapahtumaa tai sen 
aikana, nousee tukien arvo entisestään. Lipputuloissa voi myös olla eri vuosina 
vaihtelua, jolloin tukien arvo entisestään kasvaa. Puhumattakaan tapahtumista, 
joissa lipputuloja ei ole ollenkaan. Miten voidaan kehittää organisaatiota, jolla ei 
ole säännöllisiä tuloja, vaan toiminta pohjaa erilaisista tuki- ja kohdeavustuksis-
ta saatuihin tuloihin? 
 
Neljäs esille nouseva erityispiirre on suuri yhteistyökumppaneiden määrä. Ta-
pahtumien järjestelyissä on mukana yleensä lukuisia paikallisia yrityksiä osittain 
liikkeellä puhtaasti mesenaattimielellä – osittain taloudellisessa hyötymistarkoi-
tuksessa. Kaikilla yhteistyökumppaneilla on kuitenkin mielipide siitä, mihin suun-
taan tapahtuman haluttaisiin kehittyvän. Päätöksenteko vaikeutuu mitä enem-
män ihmisiä on päättämässä. Jos yhteistyökumppaneilla ja tapahtuman järjestä-
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jillä ei ole yhteneväinen näkemys tapahtuman tulevaisuudesta, on vaara että 
tapahtumalla on mukana ”vääriä” yhteistyökumppaneita – eli yhteistyökumppa-
neita, joiden ajatukset eivät käy yksiin tapahtuman järjestäjän kanssa. Miten 
jopa useiden kymmenien yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyötä tekevän 
organisaation toimintaa voidaan kehittää, kun otetaan lisäksi huomioon kaikki 
edellä mainitut erityispiirteet? Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta toimin-
taympäristön olevan äärimmäisen haasteellinen. 
 
Erityispiirteiden ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voidaan löytää parhaat 
menetelmät tapahtumien kehittämiseen. Ne kertovat myös suunnasta, josta ke-
hitettävää voi löytyä. Ongelmien löytäminen on kehitystoiminnassa avainase-
massa. Tämän vuoksi kehittämistyön toteuttaminen vaatii alan tuntemusta – 
toisin sanoen ammattitaitoa. Alan erityispiirteet kertovat omalta osaltaan suun-
nasta, josta kehitettävän organisaation kehityskohteita voi löytää. 
 
 
2.3 Kehitystarvekartoituksen eteneminen 
 
Hyvin toteutetussa kehitysprosessissa kaikki organisaation toiminnot käydään 
järjestelmällisesti läpi ja vasta tämän jälkeen suunnitellaan konkreettiset toimet 
kartoitetun tiedon pohjalta. Itse kehitysprosessin voi jakaa kahteen osaan: kehi-
tystarvekartoitusvaiheeseen, jossa kerätään ja analysoidaan tietoa tapahtumas-
ta ja sen pohjalta määritetään toimenpide-ehdotuksia tapahtumalle - ja toteu-
tusvaiheeseen, jossa kartoituksen pohjalta löydetyt puutteet pyritään korjaa-
maan toimenpide-ehdotuksessa kuvatulla tavalla. Kehitystyössä asioita on kyet-
tävä tarkastelemaan pitkällä aikajänteellä. Puhuttiinpa sitten kehittämishank-
keesta tai säännöllisestä kehittämisestä, on kehitystoiminnan aikatauluttaminen 
tärkeää. Kehittämisprosessin eteneminen on luontevaa kun kehittämisestä vas-
taava henkilö on perillä organisaation toiminnoista. Tämän mahdollistamiseksi 
on heti kehitysprosessin alussa organisaation tilasta pyrittävä luomaan mahdol-
lisimman kokonaisvaltainen kuva.  
 
Kehitystoiminnan etenemistä kehitystarvekartoitusvaiheessa voidaan kuvata 
nelivaiheiseksi. Aluksi määritetään tapahtumalle tavoite ja visio, joka on kehitys-
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toiminnan tavoitteena. Tehtävänä on myös löytää ne asiat, jotka estävät tavoit-
teen toteuttamisen. Tämän jälkeen on kyettävä löytämään ratkaisumallit havait-
tujen esteiden ohittamiseen. Varsinainen toteutusvaihe käynnistyy tämän jäl-
keen, asetettujen toimenpiteiden mukaisesti. (Toikko & Rantanen 2009, 105.) 
Tapahtuman kehittämisprosessissa on siis tärkeä kysyä: millainen tapahtuma 
on tällä hetkellä ja millainen sen halutaan olevan tulevaisuudessa? Seuraava 
vaihe on miettiä mitkä asiat estävät tapahtuman kehittymisen kohti haluttua 
suuntaa? Lopuksi kehittämisprosessista vastaava henkilö joutuu miettimään 
ehdotuksen toteutettavista kehitystoimenpiteistä – eli tekee ehdotuksen siitä, 
miten toimintaa saadaan ohjattua tavoitteen mukaiseen suuntaan. Tämä toimii 
lähtölaukauksena toteutusvaiheeseen. Tapahtuman kehittämisprosessin eri 
vaiheille ominaisia kysymyksiä on nähtävissä liitteessä 1.    
 
Kehittämisprosessin aikana muodostuu useita aineistoja, joita tulee arvioida jo 
prosessin aikana. Kerätyn aineiston pohjalta toimintaa ja sen lähtökohtia ja ta-
voitteita pohditaan kriittisesti. Aineistoja tulisi kerätä siksi, että niiden avulla ke-
hittämistoimintaa pystyy tarvittaessa täsmentämään. (Toikko & Rantanen 2009, 
82–83.) Jos siis kehitystarvekartoituksen aikana kehitysprosessille asetetut ta-
voitteet näyttävät epärealistisilta tai muuten väärin asetetuilta, voidaan tavoittei-
ta korjata kerätyn aineiston perusteella. Eli sen lisäksi, että kehitystoiminnasta 
vastaava henkilö joutuu miettimään organisaation kehityskohteita, joutuu hän 
myös arvioimaan koko prosessin ajan sitä, ovatko kehitysprosessille asetetut 
tavoitteet samassa linjassa kerätyn aineiston kanssa.   
 
 
3. KEHITYSTARVEKARTOITUS 
 
 
3.1 Kehitysmenetelmien valinta 
 
Varsinaisen kehitystarvekartoituksen alussa kehittämisprosessille tulee asettaa 
alustavat tavoitteet (Ojasalo ym. 2009, 24). Asetettujen tavoitteiden pohjalta 
puolestaan on luontevaa lähteä rakentamaan menetelmiä, joilla tietoa kerätään. 
Kehitystarvekartoituksen tehtävä on kerätä kaikki sellainen tieto tapahtumasta 
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ja mukana olevista sidosryhmistä, jolla on merkitystä kehitystoimenpiteiden 
kannalta. Ei ole samantekevää millä tavalla – ja keneltä – nämä tiedot kerätään. 
Kehitystarvekartoituksen menetelmiä valittaessa on valintaperusteina käytettävä 
tietoa siitä, mitä kartoituksella halutaan saavuttaa. Toisaalta, on myös otettava 
huomioon alan erityispiirteet menetelmiä valittaessa. Lähes poikkeuksetta kehi-
tystoimet ainakin sivuavat tapahtuman tulevaisuutta. Tapahtuman järjestäjä ha-
luaa hahmottaa tapahtuman todennäköisen tulevaisuuden (Ojasalo, Moilanen & 
Ritalahti 2009, 80–81). Tämä on ymmärrettävää, sillä kaikki tapahtumaa järjes-
tävän organisaation toimet tähtäävät tulevan tapahtuman onnistumiseen. Selvit-
täessään eri sidosryhmien näkemyksiä tapahtuman tulevaisuudesta, tapahtu-
man järjestäjä itse asiassa hakee vahvistusta omalle visiolleen. Hän haluaa sel-
vittää, näkevätkö muut sidosryhmät tapahtuman samalla tavalla. Tapahtumaa ei 
pitäisi kuitenkaan kehittää pelkästään tulevaisuuden arviointiin perustuvasta 
katsannosta. Vaikka kehitysprojektin tavoite voikin olla useamman vuoden 
päässä, on silti elettävä tätä päivää. Pelkästään tulevaisuuden visioilla ei kehite-
tä yhtään tapahtumaa. Ne antavat päämäärät joita organisaatio tavoittelee. Täs-
tä syystä paras tulos saavutetaan keskittymällä sekä tämän hetken tilantee-
seen, että tulevaisuuden tavoitteisiin. On löydettävä ne toimintatavat, joilla tä-
män päivän tieto ja resurssit on valjastettavissa tulevaisuuden vision tavoitte-
luun.  
 
Keskeistä kehitystyön onnistumisen kannalta on käytettävien menetelmien mo-
ninaisuus. Eri menetelmillä saadaan kehittämistyön tueksi monipuolisesti tietoa 
ja monenlaisia näkökulmia. Menetelmät tulisi valita tapauskohtaisesti riippuen 
siitä, millaista tietoa tarvitaan ja mihin tarkoitukseen sitä aiotaan käyttää. Kehi-
tysprosessia voidaan lähestyä joko faktanäkökulmasta tai tulkinnallisesta näkö-
kulmasta käsin. Erilaiset dokumentit edustavat faktanäkökulmaa - havainnointi 
puolestaan tulkinnallista näkökulmaa. (Toikko, Rantanen 2009, 141–142; Oja-
salo, Moilanen & Ritalahti 2009, 40.) Tapahtumaa kehitettäessä kummallekin 
näkökulmalle on paikkansa ja aikansa. Esimerkiksi tiedot menneiden vuosien 
budjettiarvioista ja toteutuneista budjeteista ovat arvokkaita. Ne kertovat tapah-
tuman taloudellisesta tilasta paljon. Havainnoimalla puolestaan organisaation 
toimintoja tapahtumassa, voidaan vahvistaa haastattelussa ilmi tulleita näke-
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myksiä. Jos käytettävissä menetelmissä suositaan ainoastaan toista lähesty-
mistapaa, jää kokonaiskuva tapahtumasta puutteelliseksi.  
 
Käytettävät menetelmät riippuvat täysin kehitystoiminnan tavoitteista ja tapah-
tuman tilasta. Joskus kehittämistoimet halutaan kohdistaa tiettyihin yksityiskoh-
tiin, joskus tapahtumaa halutaan tarkastella isompana kokonaisuutena. Vaikka 
yleispätevien menetelmien luetteleminen onkin tästä syystä vaikeaa, esittelen 
yhden menetelmä kokonaisuuden, jota käyttämällä tapahtuman toiminnoista 
saadaan kerättyä kehitystoiminnalle oleellinen tieto. Olen jakanut kehityspro-
sessin etenemisen yhdeksään askeleeseen, joiden toteuttamisen jälkeen tapah-
tuman kehittämisprosessi on suoritettu. 
 
 
3.2 Ensimmäinen askel – Organisaation rakenteisiin tutustuminen  
 
Kartoitusvaihe käynnistyy luontevasti tapahtuman organisaatiorakenteeseen 
tutustumalla. Tapahtumasta ja sitä järjestävän organisaation toiminnoista muo-
dostettu yleiskuva on tärkeä. Puutteelliset tai virheelliset tiedot organisaatiosta 
voivat kostautua myöhemmin kehitysprosessin aikana, ja pahimmillaan jopa 
vaikuttaa kehitysprojektin laatuun. Organisaatiorakenteet ovat tavalla tai toisella 
aina avainasemassa kehitysprojektissa. Kehitystoiminnan tavoitteet on monesti 
kohdistettu joko organisaation toimintojen kehittämiseen tai organisaatioraken-
teiden uudelleen järjestelyihin (Toikko & Rantanen 2009, 14). Molemmissa ta-
pauksissa organisaation tuntemus on välttämätöntä. Miten siis voidaan selvittää 
organisaation toiminnot järkevästi – ottaen huomioon alan erityispiirteiden aset-
tamat haasteet? 
 
Organisaation rakenteen selvittämiseen paras väline on toiminnan pilkkominen 
osa-alueisiin. Olen päätynyt jakamaan tapahtumia järjestävän organisaation 
toiminnot seuraaviin osa-alueisiin:  
 
1. tiedottaminen ja markkinointi 
2. henkilöstö- ja taloushallinto  
3. ohjelma  
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Jaon tarkoitus on esittää organisaation oleelliset toiminnot sopivan kokoisiin 
kokonaisuuksiin jaettuna. Tällä tavalla voidaan tuoda selkeästi esille organisaa-
tion tehtäviä - niitä asioita jotka on hoidettava, jotta tapahtuma toteutuisi. Koska 
valtaosa alan toiminnasta perustuu vapaaehtoistoimintaan, on siitä johtuen hy-
vin moni tapahtumia järjestävä organisaatio rakenteeltaan yksinkertainen ja va-
paaehtoisten ylläpitämä. Tämän takia lähestynkin organisaation tehtäviä tarkas-
telemalla organisaation toimintakokonaisuuksia. Vapaaehtoisvoimin toteutetuis-
sa tapahtumissa voivat eri organisaation tehtävistä vastata eri vuosina eri henki-
löt. Siksi on tärkeää, että organisaation eri toiminnoilla on selkeät toimintatavat 
ja toiminta on aikataulutettu.  
 
Tuon seuraavaksi tarkemmin esille eri osa-alueisiin kuuluvia toimintoja ja esi-
merkkejä mahdollisista kehityskohteista niissä. Jokainen tapahtuma on erilai-
nen, ja siitä syystä yleispätevien ongelmien – saati ratkaisumallien – esiintuo-
minen on mahdotonta. Tässä yhteydessä näen kuitenkin tarpeelliseksi nostaa 
joitakin mahdollisia ongelmia esille, jotta osa-aluejaon merkitys koko kehitys-
prosessille selkeytyisi. 
 
Tiedottaminen ja markkinointi 
sisäinen ja ulkoinen viestintä Yhteistyökumppanit ja myynti markkinointi 
Miten markkinointiin 
liittyvät tehtävät on 
hoidettu kehitettäväs-
sä tapahtumassa? 
Käytetäänkö markki-
noinnissa niitä kana-
via, joita kohdeyleisö 
käyttää? 
Saako tapahtuma 
lisätuloja mainosti-
lamyynnillä? Mi-
ten aktiivisesti se 
pyrkii löytämään 
uusia yhteistyö-
muotoja? 
 
Miten viestintään 
liittyvät tehtävät on 
hoidettu tapahtumas-
sa? Kohdistetaanko 
viestintää? Huomi-
oidaanko tiedottami-
sessa sidosryhmät? 
 
Kuvio 1. Tiedottaminen ja markkinointi 
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Tiedottamisen- ja markkinoinnin osa-alueeseen kuuluvat kaikki tiedonkulkuun, 
markkinointiin ja yhteistyökumppaneihin liittyvät organisaation tehtävät. Osa-
alueen tehtävän voisi tiivistää mielikuvien luomiseksi ja myynnin edistämiseksi. 
Käytännön toimia voivat olla mm. uusien yhteistyökumppaneiden hankinta, 
markkinoinnin kohdistaminen, yhteistyömuotojen suunnitteleminen, lippujen 
myyminen ja organisaation sisäinen viestintä. Osa-alueen tehtävä on tehdä 
myyminen tarpeettomaksi, ja toisaalta luoda lisäarvoa uusille ja olemassa olevil-
le yhteistyökumppaneille.  
 
Mikäli tämän osa-alueen toiminnoissa on ongelmia, näkyvät ne yleensä tapah-
tuman näkyvyydessä tavalla tai toisella. Osa-alueen kehityskohteita voivat siis 
olla esimerkiksi: markkinoinnin kohdistamisen ongelmat, viestinnän aikataulut-
tamisen ongelmat tai yhteistyökumppaneiden hankinnan ongelmat.  
 
Henkilöstö- ja taloushallinto osa-alueeseen kuuluvat kaikki henkilöstön hallin-
taan ja talouden hallintaan liittyvät tehtävät. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi 
talkoolaisten rekrytointi, työntekijöiden koulutus ja budjetointi. Osa-aluetta voisi 
kuvata tapahtuman toiminnan mahdollistajaksi.  
 
Henkilöstö- ja taloushallinto 
Henkilöstö Rahoitus Budjetointi 
Mistä osasista tapah-
tuman budjetti koos-
tuu? Kuinka paljon se 
on erilaisten tukien 
varassa? Mistä tapah-
tuma saa tuloja? 
 
Miten organisaatiossa 
hoidetaan sponsoreiden 
hankinta? Ovatko spon-
sorit tapahtuman arvojen 
ja sisällön mukaisia? 
 
Miten organisaatiossa on 
hoidettu henkilöstön 
hallintaan liittyvät tehtä-
vät?  
 
Kuvio 2. Henkilöstö- ja taloushallinto 
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Mikäli tämän osa-alueen toiminnoissa on ongelmia, näkyy se käytännössä ta-
pahtuman taloudellisessa tilassa. Osa-alueessa esiintyvät kehityskohteet liitty-
vät tavalla tai toisella rahoitukseen. Esimerkkejä tällaisista ongelmista voivat 
olla: budjetoinnissa epäonnistuminen, sponsoreiden hankinnan ongelmat tai 
nousseet palkkakustannukset. Tämän osa-alueen toimintojen vakaa toiminta on 
tapahtuman tulevaisuuden kannalta välttämätön. Ongelmat henkilöstössä tai 
rahoituksessa voivat aiheuttaa pahimmillaan jopa tapahtuman kuolemisen. On 
todennäköistä, että kehitystarvekartoitusta tehdessä suurin osa ongelmista liit-
tyy vahvasti juuri tähän osa-alueeseen. Tämä johtuu suurilta osin siitä, että puit-
teet saa aina hankittua rahalla, mutta rahaa toimintaan on ensin saatava jostain.  
Tämän osa-alueen tehtävät vaativat tekijältään eniten ammattitaitoa. 
 
 
Ohjelma -osa-alueeseen kuuluvat tapahtuman ohjelman toteuttamiseen konk-
reettisesti vaikuttavat asiat, kuten tapahtuman tekniset järjestelyt – äänentoisto, 
esiintyjien rekrytointi ja tapahtuman taiteellisen sisällön linjaus. Puhutaan siis 
tapahtuman ytimestä - sen sisällöstä.   
 
Mikäli tämän osa-alueen toiminnoissa esiintyy ongelmia, näkyy se tapahtuman 
järjestelyissä. Ongelmat voivat näkyä mm. äkillisinä muutoksina ohjelmassa - 
Ohjelma 
Tekniset järjestelyt Taiteellinen sisältö Esiintyjät 
Ovatko esiintyjät tapah-
tuman sisältöön sopivia? 
Korostavatko esiintyjät 
tapahtuman arvoja, vai 
haetaanko taloudellista 
tulosta arvoja polkemal-
la?  
Mitkä ovat tapahtuman 
arvoja? Kenelle tapah-
tumaa tehdään ja miksi? 
Miten se näkyy tapah-
tuman sisällössä? 
 
Miten tapahtuman tek-
niset järjestelyt on to-
teutettu kehitettävässä 
tapahtumassa? 
 
 
 
Kuvio 3. Ohjelma 
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esiintyjien myöhäisenä perumisena, tai tapahtumapaikan järjestelyjen toimivuu-
den puutteina.   
 
Organisaation päivittäisessä työskentelyssä kaikki osa-alueet ovat vuorovaiku-
tuksessa keskenään. Usein samat henkilöt tekevät töitä kaikista osa-alueista. 
Kehittämistoiminnassa tarkempi rajaaminen on kuitenkin tärkeää. Jakamalla 
tapahtuman tuotantoprosessin sopivan laajoihin osa-alueisiin, tapahtuman jär-
jestelyjä on helppo arvioida yksityiskohtaisesti.  
 
Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa jakaa organisaatio eri osa-alueisiin. Esimer-
kiksi tapahtumien liiketoiminnan kehittämiseen erikoistunut CreaMentors Oy 
jakaa internetsivuillaan tapahtumaorganisaation tapahtuman sisältötuotantoon, 
tekniseen tuotantoon, kaupalliseen tuotantoon ja tapahtuman johtamiseen. Si-
sältötuotantoon kuuluvat mm. tapahtuman ohjelmasisällöt. Tekniseen tuotan-
toon kuuluvat mm. logistiset ratkaisut, tekniset laitteet ja tapahtuma alueen 
suunnittelu. Kaupallinen tuotanto koostuu mm. markkinoinnista, myynnistä ja 
sponsorihankinnasta. Tapahtuman johtaminen puolestaan koostuu mm. tavoit-
teiden asettelusta ja ihmisten tekemisen johtamisesta. (CreaMentors Oy 2010.) 
Suurimmat erot oman jakoni ja CreaMentors Oy:n jaon välillä löytyvätkin pää-
asiassa tuotannon osa-alueiden nimeämisestä. Sisällöt kummasakin jaottelussa 
ovat päällisin puolin samat. Itse en ole nostanut johtamista omaksi kokonaisuu-
dekseen selkeästä syystä. Mielestäni niin kauan kun organisaation ylläpidosta 
vastaavat vapaaehtoiset, on tärkeä keskittyä vain ja ainoastaan toimintojen te-
hostamiseen ja niiden aikatauluttamiseen. Vasta ammattilaisten johtamissa ta-
pahtumissa osa-alueiden johtamisen arviointi nousee olennaiseksi kokonaisuu-
deksi.  
 
Tekipä organisaation osa-alueisiin jakamisen miten tahansa - tärkeää on, että 
jaottelu kattaa kaikki organisaation toiminnot – ja että sillä päästään hahmotta-
maan organisaation toimintoja syvällisesti. On esitetty, ettei tapahtumaorgani-
saatiota tulisi kuvata edellä käyttämälläni ”puumallilla”, koska se ei esitä tapah-
tumaorganisaation käytännön tehtäviä kovinkaan hyvin (Iiskola-Kesonen 2004, 
33). Näen kuitenkin asian hieman toisin. Kehittämistoiminnassa oleelliseksi ei 
nouse tieto niinkään yksittäisistä tehtävistä, vaan sen sijaan on ymmärrettävä 
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tehtäväkokonaisuudet joiden on toimittava, jotta tapahtuma voisi ylipäätään to-
teutua. Tähän tehtävään soveltuu parhaiten organisaation toimintojen kuvaami-
nen ”puumallilla”.  
 
Ennen kaikkea osa-aluejako on väline organisaation toimintojen hahmottami-
seen. Kaikki osa-alueet ovat vuorovaikutuksessa keskenään, eikä niitä siitä 
syystä tulisi käsitellä liiaksi erillään. Luotettava yleiskuva - eräänlainen läpileik-
kaus – jaottelulla on mahdollista saada. Sen avulla tapahtuman taustalla olevan 
organisaation vahvuudet ja heikkoudet ovat selvimmin nähtävissä, ja näin ollen 
kehitysprosessia on helpompi suunnitella pidemmälle. Kehitettävän organisaati-
on rakenteisiin tutustuminen tulisi tehdä huolellisesti heti kehitystarvekartoituk-
sen alussa.  
 
Osa-aluejakoa voi käyttää välineenä kehitysprosessin kyselyitä ja haastatteluja 
suunnitellessa. Oleellista on huolehtia, että esitettäessä eri sidosryhmille kysy-
myksiä tapahtuman kehitystarvekartoituksen aikana, on kysymykset suunniteltu 
siten, että ne läpi käyvät kaikki osa-aluejaossa mainitut kokonaisuudet. Näin 
toimittaessa tapahtuman kehittämisestä vastaava henkilö käy varmuudella kaik-
ki organisaation oleelliset toiminnot läpi, ja mitään oleellista kokonaisuutta ei jää 
kehitystarvekartoituksen ulkopuolelle.  
 
 
3.3 Toinen askel – Tapahtuman sidosryhmien kartoittaminen  
 
Kehittämisprojektin lähtötilanteen selvittämiseen soveltuu hyvin kysely. Se voi-
daan toteuttaa joko paperisella tai sähköisellä lomakkeella. Kyselyä suunnitel-
taessa on hyvin tarkkaan mietittävä, mitä tietoa kehittäjä tarvitsee (Ojasalo, Moi-
lanen & Ritalahti 2009, 41).  Tapahtumaa kehitettäessä on oleellista ymmärtää 
tapahtuman palveluajatus: miksi tapahtumaa järjestetään, kenelle sitä järjeste-
tään, mitä tapahtumassa tarjotaan ja kuinka asiakasta kohdellaan (Iiskola-
Kesonen 2004, 18–19). Jokainen sidosryhmä katsoo tapahtumaa omasta näkö-
kulmastaan, joten jo pelkästään tapahtuman peruslähtökohdista voi syntyä nä-
kemyseroja. Osa sidosryhmistä voi olla tarjoamassa tapahtumalle esimerkiksi 
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oheispalveluja, ja näin ollen heidän näkökulmansa tapahtumasta voi poiketa 
huomattavasti tapahtuman järjestäjän näkökulmasta.  
 
Kyselyn perusjoukon ja otoksen määrittäminen on mietittävä tarkkaan, jotta ky-
selystä voidaan tehdä johtopäätöksiä ja pohtia tulosten yleistettävyyttä. (Ojasa-
lo, Moilanen & Ritalahti 2009, 41.) Koska tapahtumien järjestelyissä voi mukana 
olla jopa useita kymmeniä eri sidosryhmiä, tulisi tapahtumaa kehitettäessä ky-
sely suunnata sellaisille sidosryhmille, jotka osallistuvat tapahtuman konkreetti-
seen tekemiseen. Tai vaihtoehtoisesti kyselyn pohjalta voidaan karsia joitakin 
sidosryhmiä kartoituksen ulkopuolelle. Vaikeuksia voi myös aiheuttaa se, että 
pahimmillaan tieto tapahtuman sidosryhmistä koko laajuudessaan selviää vasta 
tutkimuksen edetessä. Tämän takia rajauksessa on keskityttävä tapahtuman 
toteutuksen kannalta tärkeimpiin sidosryhmiin. Rajausta tehdessä on mietittävä 
mitkä sidosryhmistä vaikuttavat oikeasti panoksellaan tapahtuman sisältöihin ja 
toteutukseen. Näiden sidosryhmien välille syntyvät näkemyserot ovat prosessin 
kannalta se mitä haetaan. Näkemyserot ovat avain kehityskohteiden löytämi-
seen – ja myöhemmin tapahtuman vision tarkentumiseen. Näihin näkemyseroi-
hin tulee tarttua tarkemmin kehitystarvekartoituksen haastatteluvaiheessa.   
 
 
3.4 Kolmas askel – Näkökulmia etsimässä 
 
Kyselyn pohjalta kehittäjälle on muodostunut käsitys tapahtumasta; sen vah-
vuuksista, heikkouksista ja mahdollisuuksista. Tätä tietoa lähdetään seuraavak-
si syventämään haastattelemalla tapahtuman toteutuksessa mukana olevien 
sidosryhmien edustajia. Tavoitteena haastattelussa on selvittää, mitä eri sidos-
ryhmien edustajat tapahtumasta oikeasti ajattelevat. Tähän tarkoitukseen sovel-
tuu parhaiten puolistrukturoitu haastattelu, jossa haastatteluteemat on suunni-
teltu etukäteen. Haastattelun painotukset ja kysymysten järjestykset voivat kui-
tenkin vaihdella haastattelusta toiseen, tilanteen mukaan (Ojasalo, Moilanen & 
Ritalahti 2009, 41–42). Haastattelun avulla on helppo käydä edellä esiteltyä 
osa-aluejakoa apuna käyttäen, kaikki tapahtuman järjestelyihin liittyvät toiminnot 
läpi. Selvittää kuka vastaa mistäkin, miten hyvin toiminnot on toteutettu ja mitä 
kehityskohteita toiminnasta löytyy.  
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En näe järkeväksi toteuttaa haastatteluja ryhmässä, koska haastattelun tehtävä 
on löytää näkemyseroja. Suuren joukon yhtäaikainen haastattelu ei kannusta 
haastateltavia kertomaan omaa näkemystään suoraan, vaan muiden läsnäolo 
voi vaikuttaa osaltaan mielipiteiden muodostumiseen. Voi myös olla, ettei orga-
nisaation ongelmista haluta puhua muiden kuullen. Tästä syystä kannatan eh-
dottomasti yksilöllistä haastattelua, jolloin myös kysymyksiä voi täsmentää 
haastateltavan roolin mukaan. Tällöin on myös mahdollista reagoida haastatel-
tavan vastauksiin uusilla täsmentävillä kysymyksillä.  
 
Haastattelua ohjaavat kysymykset voidaan jakaa karkeasti neljään isoon koko-
naisuuteen, joilla haetaan vastauksia tapahtuman tilasta:  
 
1. Millainen tapahtuma on tällä hetkellä – mikä on sen identiteetti? 
2. Millainen tapahtuman halutaan olevan tulevaisuudessa – mitkä ovat sen ta-
voitteet?  
3. Mikä estää tapahtuman kehittymisen haluttuun suuntaan – mitkä ovat sen 
kehityskohteet?  
4. Miten tapahtumaa ohjataan kohti tavoitetta – millaisia ovat ratkaisumallit esi-
tettyihin ongelmiin? 
Käytännön esimerkki kehitysprojektin haastattelun kysymysrungosta löytyy liit-
teen 2 sivulta 17. 
 
Kun vastaukset edellä esitettyihin kysymyskokonaisuuksiin on hankittu, ja niitä 
on peilattu edellä esittämääni osa-aluejakoon, tapahtuman kehittäjä on saanut 
kattavan kuvan tapahtuman tilasta – sen vahvuuksista ja heikkouksista. Koska 
haastattelu on äärimmäisen tärkeä kehitystarvekartoituksen vaihe, kysymysten 
suunnitteluun ja vastausten analysointiin kannattaa käyttää aikaa. Saatujen tie-
tojen pohjalta on myös järkevää arvioida miten kehitystoiminta on linjassa alus-
sa asetettujen tavoitteiden kanssa. Arvioimalla kehitystarvekartoituksen aikana 
saatuja tietoja jo tässä vaiheessa, voidaan kehitysprosessin suuntaa korjata, 
mikäli esimerkiksi kehitysprojektin toteuttamiseen on löytynyt uusia näkökulmia 
(Toikko & Rantanen 2009, 114; Pellinen, Huttunen, Lepänjuuri, Seuranen & 
Ylimartimo 2006, 33).  
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Oletettavasti haastattelutilanteessa tuotantoryhmän jäsenet vastaavat hyvin 
samansuuntaisesti, mutta kun kyselyvuorossa ovat muut sidosryhmät alkavat 
vastaukset muuttua. Tapahtuman järjestäjä ajattelee enemmän taiteellista sisäl-
töä ja nollatulosta, kun taas muut yhteistyökumppanit ajattelevat itselleen tärke-
äksi kokemaansa asiaa, kuten markkina-arvoa ja tapahtuman taloudellista kan-
nattavuutta. Näkemysten eron selittää jo yksistään se, että esimerkiksi sponsorit 
ja yhteistyökumppanit eivät ole tekemässä tapahtumaa välttämättä konkreetti-
sesti – yleensä he tukevat rahallisesti tai muita hyödykkeitä tarjoamalla. Halu-
tessaan he voivat jättäytyä tulevina vuosina pois yhteistyöstä. Juuri tästä syystä 
yhteistyökumppaneita on järkevää kuulla. Heillä voi olla joitain uusia näkökulmia 
tapahtuman toteutukseen.  
 
Näkemys siitä, miksi tapahtumaa järjestetään, voi olla hyvinkin erilainen eri si-
dosryhmien välillä. Tästä syystä eri sidosryhmien näkökulmia tapahtumasta tuli-
si selvittää. Näin kaikilla sidosryhmillä on mahdollisuus vaikuttaa tapahtuman 
linjaukseen, ja tehdä työtä saman päämäärän eteen. Mikäli samansuuntaista 
päämäärä eri sidosryhmien välillä ei ole havaittavissa, on mietittävä onko yh-
teistyö kyseisessä muodossa pitkällä aikavälillä kannattavaa. Näkemyserot eri 
sidosryhmien välillä osana kehitysprosessia ovat jopa toivottavia – näin mahdol-
listetaan mielipiteiden vaihto, josta tuloksena voi olla samansuuntainen näke-
mys tapahtuman tulevaisuudesta. Kehitysprosessin jälkeen kaikkien sidosryh-
mien on toimittava yhteisen päämärän eteen, muuten tapahtuma ajautuu on-
gelmiin kaikista visioista ja toimintasuunnitelmista huolimatta.   
 
 
3.5 Neljäs askel – Havainnoimalla tietoja tapahtumasta 
 
Haastattelun ohella havainnointi nousee tärkeään osaan kehitysprosessissa. 
Havainnoimalla saa kerättyä paljon hyödyllistä tietoa tarkkailemalla todellisia 
tapahtumia, haastattelujen ja kyselyjen sijaan (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 
2009, 42). Tapahtumia kehitettäessä havainnointi toimii erityisesti hyvänä haas-
tatteluiden ”laadun valvontana”. Jos haastatteluissa on kerrottu, että tapahtu-
man tiedottaminen ei toimi, voidaan tämä väite tarkistaa havainnoimalla asiaa, 
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esimerkiksi paikallislehdistä tiedotusta seuraamalla. Kaikki tapahtuman teknisiin 
järjestelyihin liittyvät asiat voidaan tarkistaa havainnoimalla toimintoja paikan-
päällä tapahtumassa. Havainnoimalla voidaan myös kerätä arvokasta tietoa eri 
sidosryhmien välisen yhteistyön toimivuudesta. On voitu esimerkiksi sopia, että 
tapahtuman viestinnästä vastaa henkilö A, mutta päivittäisessä toiminnassa 
viestintää hoitaakin henkilö B. Paperilla asiat voivat olla eri tavalla kuin käytän-
nössä. Haastatellut henkilöt ovat voineet antaa liian positiivisen kuvan asioiden 
toimivuudesta, tai he voivat puhua asioista varmana tietona – myös väärinym-
märrykset ovat mahdollisia. Tästä syystä havainnointi on välttämätön osa ta-
pahtuman kehitysprosessia.  
 
Erityisen arvokkaaksi havainnointi muodostuu tilanteissa joissa tapahtuman ke-
hitystarvekartoitusta tekee henkilö, joka tulee kehitettävän tapahtuman ulkopuo-
lelta. Hänellä ei ole tässä tilanteessa mitään ennakkokäsityksiä organisaation 
toiminnoista tai eri sidosryhmien välisistä suhteista. Näin ollen hän pystyy muo-
dostamaan käsityksensä vahvasti omiin havaintoihinsa luottaen puolueettomas-
ti. Tapahtuman sisältä tulevan kehitystarvekartoituksen tekijän havainnot ovat 
myös arvokkaita, mutta on olemassa vaara, että ennakkokäsitykset ja omat 
mielipiteet vaikuttavat niihin.   
 
 
3.6 Viides askel – Tietoa tapahtumasta dokumenttien avulla 
 
Organisaation tuottamat dokumentit sisältävät käyttökelpoista tietoa kehittämi-
sen kohteesta. Dokumenttianalyysiä käytetään yleensä yhdistettynä muihin tie-
donkeruumenetelmiin. Tämä mahdollistaa lisänäkökulman tapahtuman kehitys-
prosessiin. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 43.) Tapahtumien kehittämis-
prosessissa oleellisia dokumentteja kehitystyön kannalta ovat tapahtuman bud-
jettilaskelmat, tilastot (esim. kävijätilastot), vuosikertomukset (esim. tapahtumaa 
järjestävän organisaation) ja selvitykset tapahtumasta. Tapahtuman historiaan 
on myös helppo tutustua vanhojen lehtileikkeiden tai ohjelmalehtisten avulla. 
Dokumenttianalyysissä käytetyt asiakirjat kertovat kehitettävästä tapahtumasta 
yksityiskohtia mm. lukuina. Sen avulla saadaan esimerkiksi selville pysyykö ta-
pahtuma suunnitellussa budjetissa, keitä tapahtumassa käy, ja mitä puutteita 
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tapahtumassa on havaittu tapahtuman jälkeen tehdyissä loppuraporteissa. Do-
kumenteissa on se etu, että niissä tieto säilyy muuttumattomana. Haastatteluis-
sa ihmiset voivat unohtaa yksityiskohtia jo edelliseltä toimivuodelta, mutta do-
kumenteissa tiedot säilyvät alkuperäisessä muodossa. Tapahtuman kehitykses-
tä dokumentit kertovat parhaimmillaan paljon hyödyllistä tietoa. 
 
Tapahtuman talouden hallinnan kannalta dokumenttianalyysi kertoo enemmän 
kuin yksikään haastattelu. Jos käytettävissä on useamman vuoden budjettilas-
kelmat ja toteutuneet budjetit, on luvuista pääteltävissä miten hyvin tapahtuma 
on onnistunut toteuttamaan suunniteltua taloutta. Budjeteista on myös nähtävis-
sä monesti tapahtuman kehityssuunta. Kuinka suuri osa tuloista saadaan oman 
toiminnan tuloina ja kuinka suuri osa erilaisina tukina? Toisaalta budjettiin tutus-
tuminen voi antaa myös ideoita mahdollisista uusista tulonlähteistä.  
 
 
3.7 Kuudes askel – Tapahtuman toimintatapojen vertaaminen muihin toi-
mijoihin  
 
Benchmarkingissa on kyse oman kehittämisen kohteen vertaamisesta toiseen 
kohteeseen. Benchmarkingin perusidea on toisilta oppiminen ja oman toiminnan 
kyseenalaistaminen. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 43–44.) Näppituntu-
malta arvioituna käytetään benchmarkingia tapahtumien kehittämisessä liian 
vähän. Kaikki edellä esitetyt tiedonkeruumenetelmät mahdollistavat tiedon-
saannin oman tapahtuman sidosryhmiltä. Parhaimmillaan pelkästään se riittää 
jo kertomaan tapahtuman kehitystarpeista paljon. Uusiakin näkökulmia kuiten-
kin tarvitaan. Monesti ongelmien kanssa painiessaan tapahtumajärjestäjät poh-
tivat, miten muut samanlaisia tapahtumia järjestävät organisaatiot ovat ratkais-
seet jonkin tietyn ongelman. Voisiko sama ratkaisumalli toimia myös omassa 
tapahtumassa? Kehitystyössä vertailukohteen ei tarvitse olla välttämättä edes 
samanlainen tapahtuma. Oleellista on löytää vertailulla uusia ideoita ja ratkai-
sumalleja toimintaan. Jos halutaan kehittää organisaatiorakennetta, lienee jär-
kevin keino verrata omia toimintoja suunnilleen samankokoisen tapahtuman 
organisaatioon. Jos taas kehitystoimien kohde on enemmänkin tapahtuman 
  
24
sisältöjen kehittämisessä, kannattaa kehityskohdetta etsiä sisällöltään vastaa-
vasta tapahtumasta. Ei siis välttämättä samankokoisesta tapahtumasta.  
 
Kun muualla käytössä olevia toimintoja otetaan omassa tapahtumassa käyt-
töön, voidaan jopa puhua tiedon ”varastamisesta” (Kettunen 2008, 1-3). Tapah-
tuman kehittämisessä benchmarking soveltuu erityisesti viimeiseksi kehitystar-
vekartoituksen vaiheeksi, sen jälkeen kun kaikki aiempi kerätty materiaali on 
analysoitu. Näin voidaan etsiä sekä puutteita, että ratkaisumalleja peilaamalla 
oman organisaation toimintoja toiseen tapahtumaan. Kun on tiedossa oman 
toiminnan vahvuudet ja kehityskohteet, voidaan suunnata katse muihin tapah-
tumiin – miten niissä on ratkaistu samaiset ongelmat? Alan erityispiirteet aiheut-
tavat sen, että monet tapahtumat painivat samojen ongelmien kanssa. Joku on 
siis voinut löytää jo ongelmaan ratkaisun. Parhaimmassa tapauksessa löyde-
tään kokonaan uusia toimintatapoja organisaation käyttöön. Erityisesti tapahtu-
mille joiden järjestelyistä vastaavat pelkästään harrastelijat, voi ideoiden ”varas-
taminen” ammattilaisten tuottamista tapahtumista olla äärimmäisen kannatta-
vaa. Toisaalta harrastelijoiden ylläpitämät tapahtumat eivät myöskään yritä sa-
lailla organisaationsa toimintoja yhtä voimakkaasti kuin ammattilaisten pyörittä-
mät organisaatiot, joten niiltä saa myös lähtökohtaisesti ”varastettua” enemmän 
uusia toimintatapoja omaan käyttöön.    
 
 
4. TOIMENPITEET TIEDON KERÄÄMISEN JÄLKEEN 
 
 
4.1 Seitsemäs askel – Kerättyjen tietojen analysointi 
 
Kun kehitysprojekti on edennyt siihen vaiheeseen, että kaikki projektin kannalta 
oleellinen tieto on saatu kerättyä, on aika analysoida saadut tiedot, ja laatia sen 
pohjalta yhteenveto kehitysprojektista. Oleellisimmaksi asiaksi yhteenvedossa 
nousee kehitystoimenpiteiden löytäminen. Kaikki käytettävissä oleva tieto on 
käytävä huolellisesti läpi. On kysyttävä: mitä tiedän organisaatiosta ja sen toi-
minnoista? Mikä on se punainen lanka, jonka pohjalle kehitystoimenpiteet voi-
daan rakentaa. Missä organisaation osa-alueessa on eniten kehitettävää – ja 
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aiheuttivatko nämä puutteet konkreettisia ongelmia myös muihin osa-alueisiin? 
Oleellista on löytää eri sidosryhmien esille tuomat näkökulmat. Toistuvatko tietyt 
asiakokonaisuudet vastauksissa? Voiko vastausten pohjalta muodostaa erilaisia 
ryhmiä näkemyserojen pohjalta? Löytävätkö sidosryhmien edustajat joitakin 
käyttökelpoisia ratkaisumalleja nimeämiinsä ongelmiin – vai jäävätkö ongelmiin 
ehdotetut ratkaisumallit vain ylimalkaisiksi ehdotuksiksi?  
 
Tietoja analysoidessa arvioidaan samalla tapahtuman ja sitä järjestävän organi-
saation laatua. Arvioitavana on se mitä tehdään, eli tekninen laatu – ja toisaalta 
se miten tehdään, eli toiminnallinen laatu (Iiskola-Kesonen 2004, 22–23). Tämä 
asia pätee paitsi tapahtuman sisällöllisiin asioihin, myös organisaation toimin-
toihin. Eri toimintoja analysoidessa pitäisikin miettiä juuri näitä kahta laadun 
ulottuvuutta. Miksi tätä asiaa tehdään, miten sitä tehdään, ja ennen kaikkea - 
miten sitä voitaisiin jatkossa tehdä paremmin?   
 
On myös mietittävä mikä on kehittäjän oma mielipide – miten itse ratkaisisin 
ongelmat? Tietoja analysoidessa on pyrittävä löytämään vastauksista yh-
teneväisyydet ja yrittää sen pohjalta miettiä, millaisten toimenpiteiden avulla 
kehitystoiminnalle asetettuja päämääriä voisi tavoitella.  
 
 
4.2 Kahdeksas askel - Kehitystoimenpiteiden määrittäminen ja toimeen-
paneminen 
 
Kehittämisprosessista vastaavan henkilön on valmistauduttava tekemään 
omaan päättelyyn pohjautuva ehdotus tarvittavista kehitystoimista. Kehittämis-
projektista vastaava henkilö on ainoa, jolla on koko aineisto käytettävissä ja rea-
listisin näkemys tapahtumasta kokonaisuutena. Projektista vastannut henkilö ei 
kuitenkaan voi päättää toteutetaanko ehdotetut toimenpiteet – sen päätöksen 
joutuu tekemään työyhteisö yhdessä. Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii sitou-
tumista. Kaikissa oloissa sitä ei ole riittävästi, jolloin kehittäminen jää todellisuu-
dessa vain ajatuksen asteelle.  
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Yhteenvedon päätehtävä on vastata toimeksiannossa annettuun tehtävään. Se 
on tapahtuman tekijöiden ääni – arvio oman toiminnan onnistumisesta. Kehitys-
toimenpiteiden määrittämistä voi kuvata kehitysprosessin näkyvimmäksi vai-
heeksi. Jo kehitysprojektin alussa on projektille asetettu alustavat tavoitteet. 
Kehitystoimenpiteiden tarkoituksena on mahdollistaa pääsy tavoitteeseen. Juuri 
tämä on se vaihe prosessissa, jonka pohjalta kehitysprojektia tullaan kiittämään 
tai haukkumaan vuosien päästä. Kehitysprojektin onnistuminen mitataan hel-
posti sen mukaan, miten paljon konkreettisia ehdotuksia kehittäjä on onnistunut 
esiin kaivamaan. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksiselitteinen. Jotta voidaan 
määrittää kehitystoimenpiteitä, on oltava varma, että jokainen organisaation 
työntekijä on myös sitoutunut suunniteltuihin kehitystoimenpiteisiin. Tästä syys-
tä päätökset on tehtävä yhdessä. Tapahtuman kehitystarvekartoituksesta vas-
taava henkilö ei voi yksin päättää mitä tehdään – hänen vastuullaan on vain 
tutkimuksen tulosten puolueeton esittäminen.  
 
Kehitystarvekartoituksen tekevän henkilön tärkein tehtävä on löytää organisaa-
tion ja tapahtuman vahvuudet, heikkoudet ja kehityskohteet, ja tehtävä ehdo-
tuksia mahdollisista etenemisvaihtoehdoista. Kehitystoimenpiteiden on oltava 
tarkoituksenmukaisia, muutoksia ei tule tehdä vain muutoshalukkuuden takia. 
Kehitysprojekti nousee tai kaatuu tässä vaiheessa kehitysprosessia. Sen tule-
vaisuuden määräävät organisaation työntekijät omalla sitoutumisellaan päätet-
tyihin kehitystoimenpiteisiin.  
 
Tarvittavien kehitystoimenpiteiden määrittämisen jälkeen on vuorossa toimenpi-
teiden konkreettinen toteuttaminen. Tässä vaiheessa on oleellista tiedostaa liit-
tyvätkö toimenpiteet asioihin joihin on saatava muutos nopeasti - vai asioihin, 
joiden kehittämiseen tarvitaan pitkä aika (Hätönen 2000, 54). Yleensä vuosittain 
tapahtuman jälkeen toteutettava palautekeskustelu keskittyy nopeaa muutosta 
tarvitsevien asioiden korjaamiseen. Kehitystarvekartoituksen avulla esille tulleet 
kehityskohteet voivat puolestaan vaatia useamman vuoden toimintaa toteutuak-
seen. Kummassakin tapauksessa kehitystoimenpiteiden etenemisen aikataulut-
taminen on tärkeää. Jonkun on myös vastattava organisaatiossa kehitystoi-
menpiteiden toteutuksesta ja sen seurannasta. (Hätönen 2000, 54) Vaikka kehi-
tystoimenpiteiden onnistumisen kannalta onkin tärkeää, että kaikki työntekijät 
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ovat sitoutuneita kehitystoimenpiteisiin, vaatii toimenpiteiden toteuttaminen voi-
makasta johtamista. Kehitystoimenpiteet voivat vaikuttaa suunnitellulla tavalla 
ainoastaan siinä tapauksessa, että ne on toteutettu niin kuin kehitystarvekartoi-
tuksen pohjalta on suunniteltu.   
 
 
5. PROSESSIN ONNISTUMISEN ARVIOINTI 
 
 
5.1 Yhdeksäs askel - Kehitysprojektilla saavutettujen hyötyjen arviointi 
 
Viime kädessä kehitysprojektin hyötyjä päästään mittaamaan vasta useamman 
vuoden päästä kehitystoimenpiteiden toteutuksesta. Kysymys on siitä, mihin 
kehitystoiminta on oikeasti vaikuttanut. Tapauksesta riippuen tarkastelun koh-
teeksi valikoituu joko hankkeen arviointi, tai menetelmien kehittämisessä onnis-
tuminen (Toikko & Rantanen 2009, 148–149). Tapahtumien kehittämisestä pu-
huttaessa tarkastelun kohde on pääsääntöisesti menetelmissä, mutta tietyissä 
tilanteissa myös hankkeen arviointi on paikallaan.  
 
Tapahtumat toistuvat tasaisesti vuodesta toiseen, joten jo muutaman vuoden 
päästä voidaan nähdä, mitä konkreettista etua on saavutettu kehittämällä tietty-
jä toimintoja. Siis jos kehitystoiminnan kohteena on ollut vaikkapa organisaation 
sisäisen viestinnän tehostaminen, on onnistumista mitattava sillä, miten viestin-
nän toimivuus on parantunut kehitysprojektia edeltäneistä ajoista. Onko ehdote-
tut kehitystoimenpiteet onnistuttu toteuttamaan asetettujen tavoitteiden mukai-
sesti? 
 
Jos taas kehitystoiminnan päämääränä on ollut tapahtuman taiteellisen linjan 
muokkaaminen, on arvioinnin pääpaino enemmänkin hankkeen onnistumisella. 
Siinä, ovatko sisällölliset muutokset vaikuttaneet kohdeyleisön käyttäytymiseen 
odotetusti, tai onko jopa kohdeyleisö muuttunut kehityksen myötä. Tällöin tulos 
on avainasemassa, eivät menetelmät joilla se on saavutettu. Tapahtuman sisäl-
töä kehitettäessä kehityksen kohde on aatteellinen – tapahtumalla on tiettyjä 
arvoja, joita se viestittää ohjelmallaan. Tällaisessa tilanteessa hankkeen onnis-
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tumisen arviointi on olennaisempaa kuin se, millä tavalla ohjelmamuutoksiin on 
päädytty.  
 
Arvot ovat positiivisia asioita, joita tapahtumaa järjestävät organisaatiot haluavat 
tapahtumassaan vaalia (Nevanlinna & Relander 2006, 9). Tapahtuman arvot 
eivät saisi missään oloissa jäädä kehitystoimien alle! Jos tapahtuman arvona on 
esimerkiksi pääsymaksuttomuus ja lasten kulttuuri, on näistä arvoista pidettävä 
kiinni. Toisin kuin tapahtuman visio, arvot eivät voi vaihdella esimerkiksi kulloi-
senkin taloudellisen tilanteen mukaan. Visio voi pitkällä aikavälillä vaihtua, sillä 
visiossa on kyse päämäärän määrittämisestä. Se on kulloisenkin hetken näke-
mys siitä, mihin tapahtuman tulisi pyrkiä toiminnassaan. (Nevanlinna & Relan-
der 2006, 183.) Toiminnan tavoitteet voivat - ja niiden tulisikin - vaihtua kulloi-
senkin tilanteen mukaan. Myös työskentelytavat voivat muuttua. Parempien 
työskentelytapojen löytämisestähän monesti kehittämistoiminnassa on kyse. 
Siitä miten asiat voidaan tehdä paremmin. Arvot eivät voi kuitenkaan muuttua 
koskaan! Jos tapahtumasta tuhotaan sellaiset asiat, joihin koko tapahtuman 
toiminta-ajatus perustuu, kuolee koko tapahtuma sellaisena kuin se on opittu 
tuntemaan. Esimerkiksi ilmaistapahtuma ei ole enää ilmaistapahtuma, kun ylei-
söltä peritään pääsymaksu. Koko tapahtuman luonne muuttuu. Tapahtuman 
arvot muodostavat tapahtuman identiteetin. Muokkaamalla tapahtuman arvoja 
luodaan uusi tapahtuma, ei kehitetä vanhaa.   
 
 
5.2 Onnistuneen kehitystarvekartoituksen tunnusmerkit 
 
Kehitystarvekartoituksen onnistumista ei voi mitata kerätyn tiedon määrällä. Sii-
hen ei myöskään vaikuta se, miten hyviä toimenpide-ehdotuksia kehitystyöstä 
vastaava henkilö pystyy kerätyn tiedon pohjalta tekemään. Laadukkaassa kar-
toituksessa tietoa ei ole kerätty vain yhdestä näkökulmasta. Tietoa on kerätty 
monilta eri osapuolilta - ja sen jälkeen kaikki kerätyt näkökulmat on suhteutettu 
toisiinsa. Näin on saatu aikaan keskusteleva näkökulma. (Hätönen 2000, 13.) 
Tämän takia ei riitä, että kehitystarvekartoituksessa kuullaan vain tuotantoryh-
män jäseniä. Tuotantoryhmä näkee asiat omasta näkökulmastaan, mutta eri 
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sidosryhmillä voi olla annettavanaan tapahtuman kehittämisen kannalta tärkeitä 
näkökulmia.    
 
Laadukkaassa kartoituksessa ei ole myöskään lähestytty kehittämisprosessia 
pelkästään olemassa olevien vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta, vaan 
tarpeita ajatellaan myös tulevaisuuden kannalta: millaista osaamista tarvitaan 
tulevaisuudessa, verrattuna tähän päivään? (Hätönen 2000, 13.) Näkökulman 
tulisikin keskittyä siihen, mikä on tapahtuman tulevaisuuden visio – ja millä toi-
milla se voidaan toteuttaa? Miten se ilmentää itseään esimerkiksi seuraavan 
viiden vuoden päästä. Tällä tavalla on myös löydettävissä uusia kehityskohteita 
tapahtumasta. Jos viiden vuoden vision ja tapahtumalle nimettyjen arvojen välil-
lä on suuri heitto, on tapahtuman sidosryhmillä joko väärä käsitys tapahtuman 
sen hetkisestä tilanteesta – tai väärin mitoitetut odotukset tulevaisuuden suh-
teen. Tällaisessa tilanteessa kehityskohde löytyykin ajattelusta, teknisen toteu-
tuksen sijaan.  
 
Näiden edellä esitettyjen kokonaisuuksien toteutuessa ovat kehitysprosessin 
onnistumismahdollisuudet erinomaiset. Kerätyn tiedon pohjalta pystytään tällöin 
laatimaan hyödyllisiä ja eri osapuolien näkemykset huomioon ottavia toimenpi-
de-ehdotuksia jokaiselle organisaation osa-alueelle. Kun kehitystarvekartoitus-
vaihe on toteutettu hyvin, ovat myös kaikki sidosryhmät todennäköisesti motivoi-
tuneita toteuttamaan ehdotetut kehitystoimenpiteet käytännössä.   
 
 
6. POPKATU – ESIMERKKI TOTEUTETUSTA KEHITYSPROJEKTISTA 
 
 
6.1 Kehitysprojektin lähtökohdat 
 
Jotta aiheen käsittely ei jäisi ainoastaan teoreettiselle tasolle, on syytä tuoda 
aiheeseen käytännön näkökulmaa. Kesän ja syksyn 2009 aikana olin toteutta-
massa Joensuussa Popkatu-kaupunkifestivaalin kehitystarvekartoitusta (raportti 
projektista liitteessä 2), jonka merkitys tälle tutkimukselle on ollut merkittävä. 
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Kartoituksen avulla olen testannut teoriatietoa käytännössä, ja toisaalta pystynyt 
luomaan uutta tietoa kehitystoiminnasta tapahtumatuotannossa.  
 
Kehitysprojekti lähti liikkeelle tapahtumaa järjestävien Popkatu-yhdistys ry:n ja 
tapahtumaa rahallisesti tukevan Joensuun Popmuusikot ry:n halusta selvittää, 
miten tapahtuman tekemisessä mukana olevat sidosryhmät näkevät tapahtu-
man. Edellä olen tuonut ilmi, että jokaisella tapahtumalla on oma syynsä kehit-
tämistoiminnan toteuttamiseen. Popkatu-kaupunkifestivaalin tapauksessa halut-
tiin selvittää, mitkä asiat eri sidosryhmät näkevät ongelmina - ja minkälaisena 
he haluaisivat tapahtuman nähdä viiden vuoden kuluttua. Alustavaksi toimek-
siannoksi täsmentyi Joensuussa kesäisin järjestettävän Popkatu-
kaupunkifestivaalin arvojen, vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien 
selvittäminen. Kehitysprojektin lopuksi tutkimuksesta haluttiin yhteenveto, jossa 
toisin esille omia johtopäätöksiäni tapahtuman tilasta ja tarvittavista toimenpi-
teistä - sekä siitä, miten sidosryhmät tapahtuman näkevät. Tutkimuksen tilaaja 
Joensuun Popmuusikot ry halusi erityisesti löytää sidosryhmiä kuulemalla ta-
pahtumalle tulevaisuuden vision.  
 
 
6.2 Kehitystarvekartoituksen merkitykset kehittämisprosessien ymmärtä-
miselle 
 
Popkatu-kaupunkifestivaali oli itselleni ennen kehitysprojektin aloittamista en-
nestään täysin tuntematon tapahtuma. En myöskään tuntenut Joensuuta en-
nestään. Jälkikäteen ajateltuna tämä osoittautui hyväksi lähtökohdaksi - sekä 
kehitystarvekartoituksen, että tämän tutkimuksen kannalta. Tällaisessa alku-
asetelmassa pääsin suunnittelemaan kyseistä kehitysprojektia tyhjältä pöydältä, 
ja samalla pääsin rakentamaan käsitystäni kehittämisprosesseista.  
 
Popkatu-festivaalia on kehitetty lähestulkoon niillä menetelmillä, jotka olen tässä 
työssä esitellyt. Menetelmät ja niiden tarkoitus prosessille on hieman tarkentu-
nut vielä kehitysprojektin jälkeenkin. Projektissa korostui erityisesti se, miten 
tärkeässä asemassa analyysi on koko kehitysprosessin ajan. Esimerkiksi toteut-
taessani kyselyä tarkoituksenani oli selvittää, ketkä noin 20 sidosryhmästä ovat 
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kehitystoiminnan kannalta niin oleellisessa asemassa, että heitä kannattaa 
haastatella. Aluksi katsoin, että sidosryhmistä löytyy 12 henkilöä, joita haluan 
kuulla. Arvioidessani aineistoa tarkemmin, tulin kuitenkin siihen lopputulokseen, 
että neljä henkilöä voidaan vielä tiputtaa tutkimuksesta pois. Tämän johtopää-
töksen tein siitä, että tapahtuman harjoittamat yhteistyönmuodot olivat jaettavis-
sa: rahoittajiin, ohjelmayhteistyöhön ja muuhun yhteistyöhön. Näistä ryhmistä 
otin jokaisesta kaksi sidosryhmän edustajaa. Lisäksi kuulin kahta Popkatu-
yhdistyksen edustajaa. Näin kaikki eri sidosryhmämuodot tulivat kuulluiksi – ja 
sain rajattua haastateltavat merkittävimpiin yhteistyökumppaneihin. Kyselyn 
pohjalta pystyin korjaamaan kehitystarvekartoituksen suuntaa havaittujen yksi-
tyiskohtien perusteella. Tämä vahvisti osaltaan sivulla 11 esille tuomani näkö-
kulman koko kehitysprosessin ajan jatkuvan aineiston analysoinnin tärkeydestä.  
 
Samanaikaisesti kyselyn kanssa aloitin tutustumisen Popkatu-yhdistyksen toi-
mintaan ja organisaation osa-alueisiin aiemmin tekstissä esiteltyyn organisaati-
on osa-aluejakoon perustuen. Ajatus organisaation osa-alueisiin jakamisesta 
tuli juuri siitä havainnosta, että Popkatu-tapahtuman organisaatiorakenne oli 
äärimmäisen monimutkainen. Niinpä päätin tutkia organisaatiota sen toiminto-
jen, en toteuttajien näkökulmasta. Päällimmäisinä huomiot tuossa vaiheessa 
keskittyivät tapahtuman poikkeukselliseen rakenteeseen. Popkatu-yhdistyksen 
lisäksi tapahtuman järjestelyissä oli mukana tavalla tai toisella noin 20 organi-
saatiota.  
 
Tapahtuman toiminta-ajatuksena näytti olevan toimintamalli, jossa Popkatu-
yhdistys hallinnoi tapahtumaa, ja alueella toimivat kulttuuritoimijat tuottavat fes-
tivaalin sisällöksi erilaisia tapahtumia. Ohjelman toteutuksesta vastasi yhden 
organisaation sijasta noin 10 organisaatiota. Popkatu-yhdistyksen koko toiminta 
perustui vapaaehtoistyövoimaan. Havaitsin myös, että tapahtuman rahoitus 
koostui pääasiassa erilaisista sponsorituloista ja kohdeavustuksista. Tämän 
pohjalta sain ajatuksen laajentaa ajattelua alalle tyypillisiin erityispiirteisiin. Sel-
laisiin, jotka toistuvat kaikissa tapahtumia järjestävissä organisaatioissa jossakin 
muodossa, tai kuvaavat muuten hyvin toimialaa. Erityispiirteiksi täsmentyivät: 
toimivuoden poikkeuksellinen kiertokulku, työvoiman ja toimintaympäristön 
poikkeuksellinen rakenne ja kohde- ja tukiavustuksiin toiminnassa voimakkaasti 
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turvaaminen. Pian huomasin, että nämä ovat merkittävässä asemassa tapah-
tumien kehittämisprosesseissa. Muutenhan kaikkia kehitysprosesseja vietäisiin 
eteenpäin samoilla periaatteilla toimialasta huolimatta. Tästä syystä erityispiir-
teet nousivat yhdeksi olennaiseksi kokonaisuudeksi tätä tutkimusta.   
 
Haastattelujen ja dokumenttianalyysin avulla syvensin käsitystäni tapahtumasta. 
Kuva tapahtuman arvoista, vahvuuksista ja heikkouksista alkoi hahmottua. 
Benchmarkingia en tässä tutkimuksessa päässyt menetelmänä kokeilemaan, 
mutta ajatus sen käyttämiseen tapahtumien kehittämisen välineenä lähti liik-
keelle tapahtuman kehitystarvekartoitusta tehdessäni. Aikataulullisista syistä se 
jäi vielä kyseisessä kehitysprojektissa toteuttamatta. 
 
Kuten olen tuonut aiemmin tekstissä ilmi, tapahtuman kehittämistarvekartoitusta 
tekevä henkilö voi kyllä tehdä toimenpide-ehdotuksia, mutta on organisaation 
päätettävissä haluaako se koskaan toteuttaa näitä ehdotuksia. Tätä kirjoittaes-
sani minulla ei ole tietoa siitä, aikooko Popkatu-yhdistys ry toteuttaa ehdotta-
mani toimenpiteet tapahtumalle. Toteutettiinpa ehdottamiani kehitystoimenpitei-
tä tai ei, tapahtumaa järjestävä organisaatio tietää tällä hetkellä miten tärkeim-
mät sidosryhmät tapahtuman näkevät. Vaihtoehtoisia etenemisvaihtoehtoja on 
esitetty. Loppu on kiinni organisaation omasta halusta kehittyä. Tätä työtä teh-
dessäni olen antanut kehitysprojektista saamani käytännön kokemuksen ja kir-
jojen tarjoaman teoriamateriaalin keskustella keskenään ja lopputuloksena olen 
oppinut paljon uutta tapahtumien kehittämisestä.  
 
 
7. YHTEENVETO 
 
 
7.1 Työn tavoitteiden toteutuminen 
 
Alussa esittelin kaksi työhypoteesia, jotka kuvaavat tapahtumien kehittymistä. 
Esitin väitteen siitä, että tapahtumat kehittyvät ilman kehittämistoimintaa – ja 
että toisaalta tapahtumien kehittämismenetelmillä on merkitystä. Kehittämistoi-
minnassa oleellinen asia on osata kysyä oikeita asioita. Yhtä tärkeää on osata 
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tehdä oikeita johtopäätöksiä. Alan erityispiirteiden tuntemus mahdollistaa nämä 
kaksi asiaa. Vaikka varsinaiset kehitysmenetelmät ovatkin muunnettavissa jo-
kaiseen alaan sopivaksi, eivät kysymykset ja toimenpiteet voi koskaan olla sa-
manlaisia eri alojen kehitysprojekteissa. Katson tämän perusteella, että olen 
näyttänyt toteen väitteen siitä, että kehittämismenetelmillä on merkitystä loppu-
tuloksen kannalta. Myös ensimmäinen esittämistäni työhypoteeseista on näytet-
ty paikkansa pitäväksi. Olen tuonut työssäni ilmi näkökulman siitä, että kehitys-
toiminta pohjautuu aina tarpeeseen muutoksesta. Muutosta taas halutaan 
yleensä silloin, kun jokin asia ei onnistu. Tällaisten tapahtumien historiassa on 
tapahtunut kehittymistä, se on vain ollut hallitsematonta. Jos kehitystä ei tapah-
tuisi ilman suunnittelua, ei markkinointi onnistuisi toisena vuonna, ja epäonnis-
tuisi toisena. Se, että tiedostamatonta kehitystä tapahtuu, on juuri syy kehitys-
toiminnan tarpeeseen.  
 
Tämän työn tavoitteena on ollut luoda kuva tapahtumien kehittämiselle tyypilli-
sestä kehitysprosessista. Toisaalta tavoitteena on ollut myös tarjota välineitä 
tapahtuman kehittämisprosessiin. Työn avulla olen pyrkinyt luomaan perusku-
van tapahtuman kehittämisestä ja sen tärkeydestä. En ole tietoisesti ottanut 
esille työssäni näkökulmaa, jossa esimerkiksi tarkastelisin, montaako ihmistä on 
haastateltava, jotta kartoituksessa toteutettu haastattelu on luotettava. Aiheesta 
on jo kirjoitettu monia yleispäteviä teoksia, joista näihin asioihin voi löytää vas-
tauksia. Tutkimuksen ulkopuolelle olen myös jättänyt yleisötutkimukseen poh-
jautuvan tapahtuman kehittämisen. Olen halunnut tuoda tällä työllä erityisesti 
esille tapahtumaa järjestävien organisaatioiden toimintoihin pohjautuvaa kehit-
tämisen näkökulmaa. 
 
 
7.2 Työn aineiston sovellettavuus jatkossa 
 
Työn tarkoitus on ollut antaa lisäarvoa tapahtumien kehittämiseen erityisesti 
pienien tapahtumien järjestäjille. Samat prosessit toteutuvat kuitenkin suurem-
missakin tapahtumissa, ainoastaan suuremmassa mittakaavassa. Tämä työ 
mahdollistaa tapahtumien kehittämisprosessin ymmärtämisen, mutta lisää tutkit-
tavaa riittää. Jos nyt lähtisin jatkamaan tapahtuman kehittämisprosessien tutki-
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musta, olisi tälle pohjalle hyvä rakentaa. Yksi mahdollisuus olisi tutustua sopi-
vaan määrään tapahtumien kehittämishankkeita, ja niissä käytettyjä menetelmiä 
teoriaan vertaamalla löytää alalla yleisesti käytettäviä menetelmiä. Eli lähesty-
misnäkökulma voisi olla samansuuntainen kuin tässä työssä, mutta tiedonhan-
kinta tapahtuisi toteutettuihin kehittämishankkeisiin tutustumalla. Tutkimuksen 
avulla voisi löytyä tutkimusaineiston pohjalta lisää alalle tyypillisiä erityispiirteitä 
ja kehittämistyössä käytettäviä menetelmiä.  
 
Olen korostanut työssäni paikoin voimakkaastikin alan erityispiirteiden tunte-
musta. Voisiko olla niin, että tapahtumakentällä paikkansa vakiinnuttaneiden 
tapahtumien asema perustuu osittain siihen, että ne ovat pystyneet minimoi-
maan tai ratkaisemaan alan erityispiirteiden aiheuttamat haasteet toiminnal-
leen? Nämä tapahtumat eivät ole pystyneet vaihtamaan toimintaympäristöään, 
mutta ovat pystyneet sopeutumaan olemassa olevaan toimintaympäristöönsä 
kehitystyön tuloksena paremmin kuin muut. 
 
Kehittämistoimintaa ajaa eteenpäin kilpailu. Maassa jossa järjestetään tapah-
tumia paljon suhteutettuna väkilukuun, on kilpailu yleisöstä kovaa. Silti tapah-
tumien kehittämisestä ei olla niin kiinnostuneita kun pitäisi. Tätä työtä kirjoitta-
essani olen pohtinut syytä tähän – ja olen tullut siihen johtopäätökseen, että 
tapahtumia järjestää niin suuri joukko vapaaehtoisia, että heille on riittävästi työ-
tä siinä, että tapahtuma saadaan ylipäätään järjestettyä. Aika ei riitä tämän jäl-
keen enää oman toiminnan kehittämiseen. Kehittäminen nähdään liian usein 
suurta sitoutumista vaativana projektina, vaikka kyse on oman toiminnan arvi-
oinnista, johtopäätösten tekemisestä ja tarvittavista korjausliikkeistä. Sitoutumis-
ta kyllä tarvitaan, mutta sitä löytyy kun kehittämistoimet tehdään järjestelmälli-
sesti.  
 
Kilpailussa on kyse parhaimmuudesta ja kehittämisessä paremmin tekemisestä 
– ilman jälkimmäistä ei tapahtuma voi olla paras, eikä ilman kilpailua tarvitse 
kehittyä. Näenkin, että tämän työn arvo ammattialalle voisi olla kehitystyön mer-
kityksen esiintuominen – ja sitä kautta kehitystyön arvostuksen nostaminen. 
Hyvin monilla aloilla on jo herätty kehitystoiminnan tärkeyteen. Olisiko myös 
tapahtumatuotannon alan aika kiinnostua kehittämistoiminnasta? 
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LIITTEET 
 
 
Liite1 
Tapahtuman kehittäminen prosessina 
 
 
A) Tapahtuma nyt – millainen tapahtuma on 
- miksi tapahtumaa järjestetään – minkä lisäarvon se antaa? 
- kenelle tapahtumaa tehdään? 
- kohtaavatko tapahtuman sisältö ja kohdeyleisö toisensa? 
- mikä on organisaation X tehtävä järjestelyissä, entäpä organisaatio Y:n? 
- miksi organisaatio on mukana järjestelyissä? 
- miten hyvin sidosryhmien välinen yhteistyö toimii? 
- Ovatko eri sidosryhmien vastuualueet selkeät, tuleeko toiminnassa päällekkäisyyksiä? 
- kohtaavatko sidosryhmien tarpeet toisensa – ovatko näkemykset tapahtumasta samanlai-
set? 
- ovatko sidosryhmät samaa mieltä tapahtuman vahvuuksista ja heikkouksista? 
- haluavatko kaikki osapuolet kehittää tapahtumaa? 
 
B) Tapahtuman tavoitteet – millainen tapahtuman halutaan olevan 
- millaisena eri sidosryhmät haluavat tapahtuman tulevaisuudessa nähdä – kohtaavatko aja-
tukset suunnasta johon tapahtumaa tulisi viedä? 
- mihin suuntaan tapahtumaa tulisi jatkossa kehittää 
- miten tapahtuma on muuttunut viime vuosina – näkyykö toiminnassa selkeää jatkumoa 
(omaa identiteettiä) 
- halutaanko kehittää organisaatiota, sisältöjä vai molempia? 
 
C) Tapahtuman kehityskohteet – mikä estää tapahtuman kehittymisen haluttuun suuntaan 
- ongelmien löytäminen eri osa-alueista; henkilöstö- ja taloushallinto, ohjelma, markkinoin-
ti ja tiedottaminen 
- johtopäätösten tekeminen, mitkä asiat vaativat kehittämistä? 
 
D) Tapahtuma tulevaisuudessa – miten toimintaa ohjataan hallitusti yhteiseen haluttuun 
suuntaan 
- mitä arvoja tapahtumalla on? 
- mitä vahvuuksia, mahdollisuuksia, heikkouksia ja uhkia tapahtumaan tulevaisuuteen liit-
tyy? 
- millainen tapahtuma on kuuden vuoden kuluttua 
- kaikkien sidosryhmien sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin 
Liite 2 
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Johdanto 
Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää Popkatu-kaupunkifestivaalin 
kehityskohteita ja tulevaisuuden näkymiä. Tutkimukseen on haastateltu kahdeksaa 
henkilöä, seitsemästä tapahtuman järjestelyissä mukana olevasta organisaatiosta. 
Jokainen haastateltava on saanut kertoa omia näkemyksiään tapahtuman tämän 
hetkisestä tilanteesta, vahvuuksista, ongelmista ja tulevaisuuden näkymistä. Olen 
valinnut haastateltaviksi sellaisten organisaatioiden edustajia, jotka omalla panoksellaan 
mahdollistavat tapahtuman toteutumisen vuodesta toiseen. Tapahtumaa järjestävä 
Popkatu-yhdistys ry tekee monipuolista yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden 
kanssa, joten olen pyrkinyt löytämään haastattelun kohteiksi eri yhteistyönmuotoja 
Popkadun toteutuksessa edustavia organisaatioita (liite 4). Haastattelussa on kuultu niin 
rahallista tukea tapahtumalle antavia, kuin ohjelmayhteistyötä Popkatu-yhdistyksen 
kanssa tekeviä organisaatioita. Lista tutkimukseen haastatelluista henkilöistä on tämän 
raportin liitteenä (liite 1). Kaikkien haastateltavien kanssa on käsitelty samoja teemoja 
(liite 2), mutta käytännössä kysymykset ovat täsmentyneet jokaisen haastateltavan 
kohdalla haastattelun edetessä kyseisen organisaation roolista riippuen.  
 
Tutkimuksen tavoitteena on ollut kuulla eri sidosryhmien näkökulmia tapahtuman 
tulevaisuudesta, siitä missä ollaan nyt – ja mihin Popkatu on matkalla. Kyseessä on siis 
eräänlainen tekijöiden itsearviointi tapahtumasta ja sen toteutuksesta. Lopputuloksena 
on läpileikkaus tapahtuman tämän hetkisestä tilanteesta, ja tulevaisuuden näkymistä 
tekijöiden näkökulmasta.  
Tutkimus on toteutettu kesäkuun 2009 ja tammikuun 2010 välisenä aikana.  
 
Tutkimus toimii osana allekirjoittaneen opinnäytetyötä ”Tapahtuman 
kehitysmenetelmät” Humanistisessa ammattikorkeakoulussa, kulttuurituotannon 
koulutusohjelmassa. 
 
Jyväskylässä 9.2.2010 
Joni Kinnunen 
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Tapahtuma 
Popkatu on kesäisin Joensuussa järjestettävä karnevaalihenkinen kaupunkifestivaali, 
jota on järjestetty vuodesta 2001 lähtien. Festivaalin päämääränä on tarjota 
monipuolinen kattaus eri taiteenaloista kaiken ikäisille ihmisille. 
Vuonna 2009 tapahtuma järjestettiin 13.–18.7. Kyseessä oli yhdeksäs kerta festivaalin 
historiassa.   
Tapahtuma ajoittuu joka vuosi heinäkuulle, Ilosaarirockia edeltävälle viikolle. Viikon 
kestävän kaupunkifestivaalin ohjelmistossa pääpaino on katuteatterilla, improvisaatiolla 
ja rytmimusiikilla. Tapahtuman järjestelyistä on vuodesta 2005 lähtien vastannut 
Popkatu-yhdistys ry. 
 
Vuonna 2009 tapahtuman budjetti oli vajaa 40 000 euroa. Budjetista vajaa puolet 
koostui avustuksista ja loppuosa oman toiminnan tuotosta ja sponsorituloista. Vuodesta 
2005 tapahtuman kokonaisbudjetti on kolminkertaistunut. Budjettia on pyritty 
kasvattamaan vuosittain.  
 
Haastattelujen perusteella tapahtuman arvoiksi nimettiin: 
 
- pääsymaksuttomuus 
- koko perheen mukana oleminen 
- lasten ja nuorten kulttuuritarpeesta huolehtiminen 
- korkeatasoisuus 
- yllätyksellisyys 
- erilaisuus 
- iloisuus 
- kulttuurin monimuotoisuus 
- popkulttuurin ilmeen kirkastaminen 
 
Tapahtuman päätarkoitus on haastattelujen perusteella tarjota kulttuuria kaikille 
ikäluokille ilmaiseksi. Haastateltavat olivat yksimielisiä tapahtuman arvoista, sillä 
samat näkemykset toistuivat jokaisen haastateltavan vastauksissa pääpiirteissään. 
Erityisesti tapahtuman pääsymaksuttomuus nostettiin esille tapahtuman arvoista 
puhuttaessa. Se nähtiin asiaksi, jonka haluttaisiin toteutuvan myös jatkossa.  
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Lapset ja nuoret huomioitiin myös vastauksissa kiitettävästi. Tapahtuman kannalta 
nähtiin tärkeäksi se, että lapsille ja nuorille järjestetään monipuolista kulttuuritarjontaa, 
ja toisaalta se, että nuoret saavat esiintymiskokemuksia esiintyessään tapahtumassa. 
Monipuolinen lasten ja nuorten huomioiminen nähtiin kaikin puolin merkittäväksi.  
Ohjelman korkeatasoisuudesta huolehtimiseen haluttiin kiinnittää huomiota. 
Korkeatasoisuus ja erilaisuus toistuivat vastauksissa. Tapahtuman nähtiin tarjoavan 
taidetta, jota ei muina vuodenaikoina ole saatavilla.  
Kaiken kaikkiaan kaikki haastatellut näkivät tapahtuman peruslähtökohdat hyvin 
samansuuntaisesti, kaikilla oli yhtenäinen näkemys siitä mistä tapahtumassa on kyse.   
 
 
Toiminnassa mukana olevat sidosryhmät 
Tapahtumaa hallinnoi ja järjestää vuonna 2005 perustettu Popkatu-yhdistys ry. Ennen 
vuotta 2005 Popkatu- festivaalin järjestelyistä vastasi yhteistyöprojektina Popmuusikot 
ry, G.O.R. ry, Kaupunkikeskustayhdistys ry ja Kulttuurivirta ry.  
Popkatu-yhdistys perustettiin, koska tapahtuman rahoitus haluttiin keskittää yhdistyksen 
hoidettavaksi. Popkatu työllistää vuosittain noin 80–90 vapaaehtoista työntekijää. 
Varsinaisia jäseniä Popkatu-yhdistyksessä on noin 15–20, joten suhteutettuna 
tapahtuman järjestelyissä mukana olevien määrään, Popkatu-yhdistyksen aktiivit ovat 
todella pieni osa tapahtuman toteuttajia.  
 
Tapahtumana Popkatu on pitkälti paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteisponnistus. 
Tämän raportin liitteenä (liite 4) on organisaatiokaavio keskeisimmistä mukana olevista 
toimijoista vuonna 2009.  
Mukana olevat sidosryhmät on jaettu kahteen eri ryhmään: rahoittajiin ja muihin 
yhteistyökumppaneihin.  
 
Rahoittajat - ryhmään kuuluvat kaikki rahallisesti tapahtumaa tukevat sidosryhmät. 
Tällaisia ovat: Pohjois-Karjalan Taidetoimikunta, Joensuun kaupunki, Pohjois-
Karjalan maakuntaliitto, G.O.R. ry, Musiikkia nuorille ry ja Popmuusikot ry.  
 
Muut yhteistyökumppanit - ryhmään kuuluvat puolestaan kaikki sellaiset sidosryhmät, 
jotka tukevat tapahtumaa jotenkin muuten kuin rahallisesti. Kuten organisaatiokaaviosta 
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on nähtävissä, olen jakanut Muut yhteistyökumppanit – ryhmään kuuluvat organisaatiot 
vielä kahteen alaryhmään, jotka ovat: Ohjelmayhteistyö ja Muu avustus. 
 
Ohjelmayhteistyö – ryhmään kuuluvat seuraavat sidosryhmät: Pohjois-Karjalan 
ammattikorkeakoulu, Popmuusikot ry, Ukri ry, Gurut, Pohjois-Karjalan insinöörit ry, 
Taidetoimikunta ja Nuorisotoimi.  
 
Muut avustus - ryhmään kuuluvat seuraavat sidosryhmät: Teatteriravintola, 
Pakkahuone, Kuunari Elina, Popmuusikot ry, Taidemuseo, Joensuun kaupunki ja 
Kaupunkikeskustayhdistys ry.  
 
Erityishuomio kaaviossa kiinnittyy paitsi lukuisten mukana olevien organisaatioiden 
määrään, myös Popmuusikot ry:n sijaintiin jokaisessa jaottelussa käytetyssä ryhmässä.  
 
Syyt organisaatioiden osallistumiseen 
Tutkimuksen perusteella tapahtuman eri sidosryhmät ovat toiminnassa mukana hyvin 
pitkälti samoista syistä. Painotuseroja kuitenkin löytyy. Organisaatioiden mukana 
olemiseen voidaan nähdä syynä jokin seuraavista vaihtoehdoista:  
 
1. Aatteelliset syyt 
2. Taloudelliset syyt 
3. Näkyvyyteen liittyvät syyt 
 
Yleisin syy Popkadun toiminnassa mukana olemiseen on aatteelliset syyt. Tämä selittyy 
jo pelkästään sillä, että hyvin monet toiminnassa mukana olevat sidosryhmät ovat 
yhdistyksiä (ry), joiden toiminta-ajatuksena on tuottaa tai tukea taiteita. Tutkimuksessa 
mukana olleista organisaatioista 5/7 voidaan katsoa olevan mukana aatteellisista syistä. 
Jos mukaan laskettaisiin haastattelujen ulkopuolelle jäänet sidosryhmät kasvaisi 
lukumäärä huomattavasti.  
 
Taloudellisista syistä mukana oleviksi organisaatioiksi voidaan laskea klubeja 
järjestävät toimijat. Niille Popkadun yhteydessä järjestettävien klubien voidaan katsoa 
tuovan vaihtelua ohjelmaan ja antavan lisää näkyvyyttä. Esimerkiksi ravintolat 
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harjoittavat liiketoimintaa, joten voidaan perustellusti olettaa, että niille Popkatu on yksi 
väline tehostaa liiketoimintaa. Haastatelluista organisaatioista 1/7 voidaan katsoa olevan 
mukana tapahtumassa taloudellisista syistä. Jos mukaan laskettaisiin haastattelujen 
ulkopuolelle jääneet sidosryhmät kasvaisi lukumäärä noin 2-3 kpl.  
 
Näkyvyyteen liittyvät syyt tulevat parhaiten kyseeseen, kun puhutaan esimerkiksi 
mainostilan myynnistä yrityksille, vaikkapa käsiohjelmasta. Toiminnan tarkoituksena 
voi olla positiivisen näkyvyyden lisäksi halu tukea tapahtumaa rahallisesti 
(sponsorointi). Toinen ryhmä ovat festivaalin kautta tapahtumalleen näkyvyyttä hakevat 
yhteistyökumppanit.   
Organisaatioita, joilla näkyvyyteen liittyvät syyt olivat pääsyy mukana olemiseen, löytyi 
haastatelluista yksi.  
 
Edellä esitetty ryhmäjako on vain suuntaa antava - mikään ei poissulje sitä, että 
organisaatio ei voisi kuulua useampaan eri ryhmään.  
 
Haastateltujen organisaatioiden osalta jako näyttää seuraavalta: 
 
- haastatelluista viiden (5) organisaation voidaan katsoa olevan mukana 
aatteellisista syistä 
- haastatelluista yhden (1) organisaation voidaan katsoa olevan mukana 
taloudellisista syistä 
- haastatelluista yhden (1) organisaation voidaan katsoa olevan mukana 
näkyvyyteen liittyvistä syistä. 
 
 
Tapahtuman tunnettuus  
Tapahtuman tunnettavuus jakoi mielipiteet haastateltujen joukossa osittain. Kautta 
linjan kuvailtiin sitä, että Popkatu sotketaan tavalla tai toisella Ilosaarirockiin. Popkadun 
yksittäisiä tapahtumia (kuten Jaakko Teppo-kilpailu) tunnetaan, mutta ei tiedetä, että ne 
kuuluvat juuri Popkatuun.  
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Haastateltavien mielestä Popkatu tunnetaan nimenä, mutta ei osata yhdistää sitä 
mihinkään varsinaiseen tapahtumaan. Osa oli myös sitä mieltä, että tapahtuman 
kuvitellaan liittyvän keskeisesti Ilosaarirockiin.   
 
Vähän aikaa sitten toteutettu tutkimus tukee osaltaan haastattelussa ilmi tulleita 
näkemyksiä. Joensuun kaupungin, Popmuusikot ry:n ja Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton keväällä 2009 TNS Gallup:illa teettämän tutkimuksen (Tutkimus 
pohjoiskarjalaisen kulttuurikuluttajan profiilista) mukaan Popkatu on Pohjois-Karjalan 
17 tunnetuin kulttuuripalvelu.  
Jos edestä otetaan pois kulttuuria ympärivuoden tarjoavat palveluntarjoajat (esimerkiksi 
teatterit) on Popkadun sijoitus kuudes (6). Mikäli rajausta tehdään vielä tarkemmin, 
koskemaan ainoastaan Joensuuta, on Popkadun sijoitus tunnettavuudessa neljäs (4). 
Tuoreen tutkimuksen valossa voidaan siis todeta Popkadun nimen olevan suhteellisen 
hyvin tunnettu.  
 
Tapahtuman saama näkyvyys paikallisessa mediassa arvioitiin haastatteluissa 
keskinkertaiseksi. Kaikki haastateltavat kaipasivat tapahtumalle lisää näkyvyyttä. 
Erityisesti Ilosaarirock-viikonloppu on ongelmallinen: Tällöin medianäkyvyys tippuu 
haastatelluiden mukaan heikoksi, Ilosaarirockin viedessä palstatilan.  
Erään haastattelun mukaan mediayhteistyökumppaneiden löytäminen ja hyödyntäminen 
olisikin asia, johon kannattaisi jatkossa kiinnittää huomiota. Markkinointityön 
tehostamisen ohella, tämä olikin ainoa konkreettinen kehitysehdotus näkyvyyden 
lisäämiseksi.  
 
Tapahtuman kehityskohteet 
Kehittämisen kohteet haastateltavien joukossa nähtiin samansuuntaisesti. Suurimpana 
yksittäisenä asiana esille nousi rahoitukseen ja sen hankkimiseen liittyvät ongelmat.  
Tapahtuma käyttää joka vuosi kaiken tapahtumaa varten eri lähteistä keräämänsä rahan. 
Seuraavaa vuotta varten rahoituksen kerääminen on näin ollen aloitettava puhtaalta 
pöydältä.  
 
Popkadun rahoitukseen liittyvät ongelmat ovat siis tiivistettynä seuraavat: 
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− Rahoituksen hankinnan myöhäinen liikkeellelähtö 
− Pitkäaikaisen rahoitusratkaisun puuttuminen, vuosittain rahoitus kasataan 
tyhjältä pöydältä 
 
Rahoituksen hakeminen on tähän asti ollut vuosittain myöhässä, jonka vaikutukset 
näkyvät puolestaan ohjelman hankinnassa ja tiedottamisessa. Myöhästymisen syyksi 
nähtiin vuoden aikatauluttamiseen liittyvät ongelmat. Järjestäjillä ei ole ollut olemassa 
selkeää aikataulua tuotannon toteutuksen. Mikäli rahoituksen hankinta saataisiin 
aloitettua aikaisemmin, vältyttäisiin myös epäselvyyksiltä ohjelman hankinnassa. 
Toimivuoden aikatauluttaminen ja aikataulussa pysyminen toisivat varmasti jo 
parannusta nykyiseen tilanteeseen.    
 
Pitkäaikaisen rahoitusratkaisun löytyminen nostettiin useissa haastatteluissa esille. Yksi 
konkreettisimmista ehdotuksista oli, että pääsylipputuloilla pyrittäisiin ratkaisemaan 
ainakin osittain rahoitusongelmaa. Sinänsä ehdotus on ristiriidassa sen lähtökohdan 
kanssa, että samat henkilöt jotka ehdottavat pääsylipputuloja ratkaisuksi rahoituksen 
ongelmiin, näkevät pääsymaksuttomuuden tapahtuman erityisenä arvona!  
Tällä hetkellä Popkadun klubit ovat ainoat maksulliset tapahtumat koko festivaalilla.  
 
Ongelmaksi nähtiin myös tuottajan puuttuminen tapahtuman järjestelyistä. Tuottaja 
nousi tasaisen varmasti esille keskusteluissa aina, kun puheeksi tuli rahoitus. Kuusi 
haastatelluista nosti haastattelussa oma-aloitteisesti esille tuottajan puuttumisen. Osa-
aikaisen tuottajan saaminen nähtiin ennen kaikkea ratkaisuna rahoituksen ongelmiin. 
Tällä hetkellä tuottajan palkkaukseen ei ole kuitenkaan varaa. Aikaisemmin 
tapahtumalla on ollut osa-aikainen tuottaja. Mikäli tuottaja onnistuttaisiin hankkimaan, 
auttaisi se tehostamaan haastateltavien mukaan rahanhankintaa ja tapahtuman 
markkinointia.  
 
Tapahtuman markkinointia sekä kehuttiin, että moitittiin. Tapahtuman markkinointi on 
hoidettu tähän asti pääasiassa internet-sivujen, käsiohjelman, lehdistötiedotteiden ja 
julisteiden avulla. Lisäksi tapahtuman eri sidosryhmät ovat tiedottaneet omien väyliensä 
kautta.  
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Osa vastaajista toivoisi tehokkaampaa markkinointia, esimerkiksi nostettiin useasti 
internet-sivujen heikkous. Markkinointi sai myös kiitosta. Tapahtuman markkinoinnin 
väylät nähtiin monipuolisiksi, koska kaikki sidosryhmät voivat tiedottaa omien 
väyliensä kautta. Osa vastaajista katsoi tiedotuksen menneen viime vuosina parempaan 
suuntaan.   
 
Haasteena nähdään myös tapahtuman tulevaisuus. Järjestävän organisaation pitää koko 
ajan uudistua - uusien ihmisten rekrytointiin tulisi haastateltavien mielestä kiinnittää 
huomiota. Vastuullisten tehtävien täyttäminen osaavilla ihmisillä nähdään ongelmana. 
Organisaation täytyy pystyä uudistumaan, muuten tapahtuma alkaa toistaa itseään. 
Huoli talkoolaisten jaksamisesta nousi esille jossakin muodossa jokaisessa 
haastattelussa.   
 
Osa vastaajista näkisi tapahtumalla olevan kasvupotentiaalia, osa taas haluaisi pitää 
tapahtuman nykyisessä koossa. Kaikille vastauksille yhteistä kuitenkin oli se, että 
jokainen haastateltava halusi kehittää tapahtumaa maltillisesti, taloudelliset realiteetit 
huomioiden.  
 
Ilosaarirockin vaikutukset Popkadulle nousivat mielenkiintoisella tavalla esiin 
haastatteluissa. Mielipiteet jakautuivat useampaan eri suuntaan. Kaksi vastaajaa oli sitä 
mieltä, ettei Popkatu voisi toimia ilman Ilosaarirock-viikonloppua, koska Popkatu 
nähdään vahvasti Ilosaarirockin oheistapahtumana. Popkatu nähtiin ”liimana” joka 
yhdistää kaikki Ilosaarirockia edeltävän viikon tapahtumat yhteen.  
 
Osa vastaajista oli taas sitä mieltä, että tapahtuma toimisi paremmin erillään 
Ilosaarirockista. Yksi vastaaja jopa ehdotti, että tapahtuma tulisi siirtää erottumisen 
varmistamiseksi eri viikolle Ilosaarirockin kanssa. Eräs haastateltava puolestaan ehdotti, 
että tapahtumaa jatkettaisiin Ilosaarirockin jälkeiseen maanantaihin, tai jopa tietyin 
varauksin tiistaihin asti. Tällä tavoin Ilosaarirockin kaupunkiin tuomille vieraille 
saataisiin vielä ohjelmaa Ilosaarirockin jälkeiselle päivälle.  
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Tapahtuma tulevaisuudessa 
Huolimatta eriävistä mielipiteistä tapahtuman ajankohdan ja keston suhteen, tapahtuman 
tulevaisuus nähtiin hyvin samansuuntaisesti. Tästä huolimatta haastattelujen pohjalta on 
nähtävissä kolme vaihtoehtoista kehityssuuntaa, jota kohti tapahtumaa haluttaisiin 
viedä: 
 
1. Tukitapahtuma Ilosaarirockille 
2. Festivaali joka pyrkii kasvamaan hillitysti laajalla tapahtumatarjonnalla 
3. Festivaali joka pyrkii kasvamaan yhdellä sen tapahtumalla 
 
Popkadun perustamisen alkuperäinen syy oli saada ohjelmaa Ilosaarirockia edeltävälle 
viikolle. Tapahtuman alkuperäisen idean esikuvana toimi mm. Porissa jazzien aikaan 
järjestettävä Jazzkatu. Tapahtuman alkuperäisenä tehtävänä voidaan nähdä 
tukitapahtumana toimiminen Ilosaarirockille. Tapahtuma järjestetään joka vuosi 
Ilosaarirockia edeltävällä viikolla. On selvää, että niin kauan kun tapahtuman ajankohta 
on Ilosaarirockia edeltävällä viikolla, se mielletään helposti jonkinlaiseksi Ilosaarirockin 
osaksi.  
 
Haastatelluista 3/8 oli sitä mieltä, että tapahtumaa pitäisi nähdä jatkossakin eräänlaisena 
Ilosaarirockin tukitapahtumana, joka tarjoaa monipuolista kulttuuritarjontaa 
rokkiviikolle. Ominaista näille vastaajille myös oli, että he näkivät festivaalin 
laajentuneen jo tapahtumien määrässä lähes maksimiin. Tämän ryhmän voi katsoa 
ajattelevan tapahtumaa muita enemmän lisäohjelman tarjoamisena turisteille.   
 
Festivaalina joka pyrkii kasvamaan hillitysti laajalla tapahtumatarjonnalla, festivaalin 
näki 3/8 haastatellusta. Ominaista näille vastaajille oli, että tapahtuman taiteellisen 
sisällön monipuolisuutta korostettiin. Monipuolinen ohjelma ja tapahtumien 
pääsymaksuttomuus olivat tässä ryhmässä tärkeitä. Lisäksi oltiin muita enemmän sitä 
mieltä, että tapahtumalla on vielä kasvunvaraa. Kasvupotentiaali löytyisi monipuolisesta 
taiteellisesta sisällöstä.      
 
2/8 haastatellusta näkivät, että festivaalin on järkevää pyrkiä kasvamaan tunnetuksi 
yhdellä sen tapahtumista. Tämän ryhmän vastaajat näkivät muita enemmän tapahtuman 
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laajentuneen jo tapahtumien määrän osalta maksimiin. Lisäarvoa haluttaisiin löytää 
nostamalla joku yksittäinen tapahtuma jopa valtakunnallisesti tunnetuksi. Festivaalin 
tarjontaan keskittyminen - jopa hallittu karsinta ohjelmassa, olivat tässä ryhmässä 
esiintyneitä näkökulmia. Tämä ryhmä näki Popkadun muita enemmän kilpailijana 
Ilosaarirockin kanssa.  
 
Yleinen mielipide tuntui olevan, että festivaali on laajentunut riittävästi. Jatkossa 
organisaation täytyy löytää uusia keinoja kehittää tapahtumaa. Eräs vastaaja korosti 
myös sitä, etteivät Ilosaarirock ja Popkatu kilpaile keskenään, vaan ne täydentävät 
toinen toisiaan.  
Haastateltavat näkivät hyvin yhdenmukaisesti tapahtuman tulevaisuuden. Pieni 
nyanssieroja vastauksissa oli nähtävissä, kuten edellä on käynyt ilmi. Silti haastattelujen 
pohjalta on nähtävissä pitkälti samalla tavalla festivaalista ajattelevat organisaatiot.   
 
Haastattelujen pohjalta tehty SWOT- analyysi tapahtumasta on seuraavanlainen:  
 
Tapahtuman vahvuudet: 
 
- monipuoliset verkostot 
- hyvä organisaatio, pitkäaikainen kokemus yleisötapahtumien järjestämisestä 
- pyyteettömyys 
- rutiini 
- into 
 
Tapahtuman ongelmat: 
 
- tekijöiden jaksaminen 
- tuottajan puuttuminen 
- pitkäjänteisyyden puute 
- tunnettuuden puute 
- talouden hallinta; rahoitus 
 
Tapahtuman mahdollisuudet: 
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- yhdeksän vuoden rakennettu pohja, pystyy rakentamaan uutta 
- monipuolisuus 
- kasvaminen jopa valtakunnallisesti tunnetuksi tapahtumaksi 
- uudet toimijat 
- laajentuminen (resurssien salliessa) 
- katutapahtumille tilausta 
 
Tapahtuman uhkat: 
 
- liiallinen tapahtuman suurentuminen 
- aktiivien jaksaminen 
- liialliset henkilöstövaihdokset 
- talous 
- näivettyminen 
 
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että sidosryhmät näkevät Popkadun tämän 
hetkisen tilan positiivisesti, vaikka uhkia tulevaisuudessa onkin nähtävillä. Kokemus 
tapahtumien järjestämisestä nähdään kivijalaksi, jonka päälle tapahtumaa on jatkossakin 
mahdollista kehittää.   
 
Johtopäätökset 
Lopuksi on aika tehdä johtopäätökset tutkimuksesta. Kuten edellä on tullut ilmi, 
tapahtuman arvot nähtiin hyvin samansuuntaisesti. Lisäksi tapahtuman kehityskohteista 
oltiin pitkälti yksimielisiä. Erot syntyivät siitä, miten tapahtuma nähtiin tulevaisuudessa, 
ja siitä millä tavalla tapahtuman kehityspotentiaali saadaan parhaiten hyödynnettyä 
jatkossa. Nämä ovat juuri niitä valintoja, jotka näkyvät tapahtuman identiteetissä 
pitemmällä aikajänteellä. Vastauksista hahmottui kolme erillistä tulevaisuuden 
näkymää, jotka olen jo edellä esitellyt (s.11).  
 
Oma näkemykseni on, että tapahtuman tulisi jatkossa pyrkiä kehittymään kohti 
monipuolisesti eri taiteen muotoja tarjoavaa festivaalia. Tapahtumaa ei tulisi ajatella 
tukitapahtumana Ilosaarirockille. Se tukee Ilosaarirockia parhaiten keskittymällä 
monipuolisen taiteen tarjoamiseen.  
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Popkatu kerää festivaalin ajankohtana järjestettäviä tapahtumia saman nimen alle. Osan 
tapahtumista järjestää Popkatu-yhdistys, suuri osa järjestetään yhteistyössä muiden 
kulttuuritoimijoiden kanssa. Tutkimalla ohjelmayhteistyö- kumppaneiden määrää, 
voidaan todeta festivaalin ohjelman toteutuksesta vastaavan monien eri toimijoiden. 
Kaikki nämä yhteistyökumppanit mahdollistavat jonkin festivaalin tapahtuman 
toteutumisen yhdessä Popkatu-yhdistyksen kanssa.  
Mukana oleva toimijoiden määrä on varmasti yksi syy tapahtuman sotkemiseen 
Ilosaarirockiin ja muihin saman ajankohdan tapahtumiin.  
 
Tapahtumassa tulisi olla ensisijaisesti kyse katutaiteista. Tämän takia olen taipuvainen 
näkemään tapahtuman tulevaisuudessa laajasti taiteenkentällä operoivana tapahtumana, 
joka voisi jopa panostaa monikulttuurisuuteen. Olen samaa mieltä monien 
haastateltavien tavoin siitä, että tapahtuma on laajentunut maksimiin. Tapahtumien 
määrän kasvattamisen sijaan tulisikin jatkossa kiinnittää huomiota enemmän 
tapahtumien sisältöihin. Olisi aiheellista kysyä Popkadun yleisöltä, miten he tapahtuman 
näkevät, ja mitä he haluaisivat jatkossa nähdä. Yleisötutkimus olisi luonteva jatko tälle 
selvitykselle, ja antaisi varmasti paljon arvokasta tietoa tapahtumasta. 
 
Tutkimusta tehdessä mieleeni tuli myös, voisiko Popkatu päästä osaksi jotakin EU- 
hanketta, ja tätä kautta ratkaista ainakin osittain rahoitusongelmia. Popkadun tarjoama 
taiteen monipuolinen kattaus voi hyvinkin täyttää jonkin EU-hankkeen kriteerit. Asiaa 
kannattaisi ainakin selvittää. Hankkeen kautta saatu rahoitus voisi auttaa palkkaamaan 
osa-aikaisen tuottajan, ja tuoda sitä kautta lisää tehoa markkinointiin ja rahoituksen 
hankintaan.  
 
Huomioni kiinnittyi myös Popkatu-yhdistyksen vähäiseen aktiivien määrään. Mielestäni 
organisaatiossa tulisikin miettiä, miten yhdistykseen saataisiin lisää jäseniä. Kuten 
haastateltavat itsekin totesivat, talkootyövoimalla toteutettavan tapahtuman ongelmaksi 
voi muodostua henkilöstön puute. Voisiko yhdistykseen houkutella uusia 
kannattajajäseniä vaikkapa Popkadun tapahtumissa?  
 
Rahoituksen hankinnassa oleviin aikatauluongelmiin ratkaisuksi tarjoan 
tuotantoprosessin aikatauluttamista ja vastuiden selkeää jakamista. Tämän lisäksi 
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tapahtumalle olisi varmasti aiheellista tehdä toimintasuunnitelma vaikkapa viiden 
vuoden päähään. Se toisi toimintaan lisää järjestelmällisyyttä. 
 
Ehdotan seuraavia toimenpiteitä: 
 
- yleisötutkimuksen toteuttaminen, miten yleisö näkee Popkadun 
- EU-hanke mahdollisuuden kartoittaminen 
- uusien kannatusjäsenien ja aktiivien rekrytoiminen 
- tuotantoprosessin aikatauluttaminen 
- toimintasuunnitelman tekeminen 
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Liite 1 
Liitteet 
 
Tutkimukseen haastatellut 
 
1. Sanna Kurki-Suonio, Popkatu-yhdistys ry 
2. Jouni Mielonen, Popkatu-yhdistys ry 
3. Arto Pippuri, G.O.R. ry 
4. Kari Tahvanainen, Ukri ry 
5. Pekka Lumatjärvi, Teatteriravintola 
6. Jouni Töyrylä, Kaupunkikeskustayhdistys ry 
7. Asko Piiparinen, Popmuusikot ry 
8. Sari Suvanto, Joensuun kulttuuritoimi 
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Liite 2 
Haastattelussa käsitellyt aihealueet 
 
1. Popkatu – mistä tapahtumassa on kyse? 
- kenelle järjestetään 
- miksi järjestetään 
- miten tapahtuma on muuttunut viime vuosina 
- ovatko muutokset olleet linjassa tapahtuman sisällön kanssa 
- mikä on mielestäsi keskimääräinen ikäjakauma yleisössä 
 
2. Kuinka hyvin tapahtuma mielestäsi tunnetaan Joensuussa? 
- tunnetaanko joitain festivaalin yksittäisiä tapahtumia tietämättä, että ne kuuluvat 
Popkatuun 
- mistä yksittäisestä tapahtumasta festivaali mielestäsi parhaiten tunnetaan 
- markkinoidaanko tapahtumaa mielestäsi riittävästi – jos ei, niin miten markkinointia voisi 
mielestäsi kehittää 
 
3. Saako tapahtuma mielestäsi riittävästi näkyvyyttä paikallisessa mediassa 
- ennen tapahtumaa 
- tapahtuman jälkeen 
- jos ei saa, mistä tämä mielestäsi johtuu 
- miten näkyvyyttä voisi lisätä 
 
4. Mikä on oman organisaatiosi rooli tapahtuman järjestelyissä 
- organisaatiosi vastuualueet järjestelyissä 
 
5. Mistä syistä organisaatiosi on mukana tapahtuman järjestelyissä 
- mitä konkreettista hyötyä osallistuminen antaa organisaatiolle 
- kuinka kauan organisaatiosi on ollut mukana Popkadun järjestelyissä 
- kuinka sitoutunut organisaatiosi on järjestämään tapahtumaa 
 
6. Nimeä asioita jotka mielestäsi aiheuttavat ongelmia järjestelyissä 
- miksi aiheuttavat ongelmia 
- mitä asiat estävät ongelman ratkaisemisen 
- mikä voisi olla ratkaisumalli ongelmiin 
 
7. Mihin suuntaan tapahtumaa pitäisi jatkossa lähteä kehittämään 
- miten määrittelisit tapahtuman arvot 
- mitkä ovat tapahtuman vahvuuksia, miksi 
- mitkä ovat tapahtuman heikkouksia, miksi 
- mitkä ovat tapahtuman mahdollisuuksia, miksi 
- mitkä ovat tapahtuman uhkia, miksi 
- millaisena näet tapahtuman tulevaisuudessa, esim. kuuden vuoden kuluttua 
- millä tavoilla tavoitteeseen päästään 
 
8. Muut esille nousevat asiat 
- muut haastattelun aikana esille nousseet asiat 
- haastateltavan esille ottamat asiat 
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Liite 3 
Haastattelussa sanottua 
 
tapahtumasta:  
”Popkatu on kaupunkifestivaali keskellä kaupunkia, avoin kaikille ja tarjonta laaja-
alaista. Tapahtuma on syntynyt laajentamaan Ilosaarirockin henkisiä tapahtumia 
kaupungissamme.” 
”Popkatu sitoo yhteen samoihin aikoihin Joensuussa tapahtuvat festivaalit yhdeksi 
viikonmittaiseksi kaupunkitapahtumaksi, karnevaaliksi.” 
”Kaikille järjestettävä kaupunkifestivaali.” 
”Tapahtuma sotketaan Popmuusikoihin ja Ilosaarirockiin.” 
”Tapahtumaa tulisi kehittää entistä enemmän rokkia edeltävälle viikolle.” 
 
 
kehityskohteista: 
 
”Tapahtuma ei saisi olla pelkästään erilaisten rahoitusten varassa.” 
”Tapahtuma on kasvanut isoksi, alkaa tulla päällekkäisyyksiä.” 
”Pitkäjänteisyyteen tulisi pyrkiä jatkossa enemmän.” 
”Tapahtuma tarvitsee tuottajan rahoitusta hankkimaan.” 
”Tapahtuman tiedottamista tulisi kehittää” 
”Tapahtuma ei saa riittävästi näkyvyyttä mediassa.” 
”Tapahtumaa ei tunneta kovinkaan hyvin. Yksittäisiä tapahtumia tunnetaan, 
nimenomaan Popkadusta erillisenä kokonaisuutena.” 
 
 
tapahtuma tulevaisuudessa: 
 
”Tulevaisuudessa tapahtuma on kehittynyt, tunnetumpi kuin Ilosaarirock.” 
”Popkatu tuo ohjelmaa rokkiviikolle, Ilosaarirockin, Vekararockin ja Ilovaarirockin 
liimaava tekijä.” 
”Tulevaisuudessa tapahtuma käyttää entistä enemmän kävelykatua hyödyksi.” 
”Läheinen ja avoin tapahtuma. Ei markkinallisesti laskelmoitu tapahtuma.” 
”Tapahtuma on tulevaisuudessa matkailutuote.” 
”Tapahtuma kehittyy selkeästi omaksi tapahtumaksi. Kyseessä ei ole kaupungissa 
järjestettävä ”pikkurokki”.” 
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Popkatu-yhdistys  
Rahoittajat 
Muut yhteistyökumppanit hallinnoi ja järjestää tapahtumaa 
Taidetoimikunta Joensuun kaupunki 
muu yhteistyö Ohjelmayhteistyö 
 
Teatteriravintola 
PKAMK 
Kuunari Elina 
Popkatu klubit 
klubeja 
Alanko katutähdeksi? – kilpailu 
 
Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitto 
Popmuusikot ry 
tilat, nettisivut 
Popmuusikot ry 
SaariPop, rytmiklubi 
Taidemuseo 
Lasten Pop 
Ukri ry 
sanoittajapaja 
G.O.R. ry 
Gurut 
rytmiklubi 
Popmuusikot ry 
 
Musiikkia nuorille ry 
Provisual 
 
Jaakko Teppo-ilta 
Pakkahuone 
tilat 
Joensuun kaupunki 
Ilosaaritori 
Kaupunkikeskusyhdistys Kävelykatu, Sininen Virta 
Pohjois-Karjalan insinöörit ry 
 
klubit 
Taidetoimikunta 
toriohjelma ”esiin” Nuorisotoimi Nuorten Pop 
 
Liite 4 Sidosryhmät 
